



ING FELIPE CERVANTES PÉREZ
C URIANGATO 308 A
COLONIA GUANAJUATO
SALAMANCA, GTO.



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN N° 8 (OCHO)
FUERA DE CATALOGO
FECHA PRESENT. 03-marzo-17
PERIODO: DEL 12-octubre-16
AL 19-enero-17

REGISTROS DEL CONTRATISTA

S.I.E.M. 1104730901
IMSS B52 24982 10 4
RFC CEPF760526 8Y5
SOP GTO-SOP/PUC-0853-2001

Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALDAMA TRAMO CALLE 5 DE MAYO - CALLE CAZADORA, PRIMERA ETAPA (PV6 - PV752) CABECERA MUNICIPAL SALAMANCA, GTO.

UBICACIÓN Calle Aldama
MUNICIPIO Salamanca, Gto.
CONTRATO N° CMAPAS/OS/LS/2016-09
INICIO CONTRATO 12 de octubre de 2016
TERMINACIÓN CONTRATO 30 de diciembre de 2016
PRORROGA OTORGADA AL 19 DE ENERO DEL 2017 EN OFICIO NUMERO GIP-RDSCATC5MCCPE-001-2017

CONTRATO \$ 3,391,127.63
1a ASIGNACIÓN \$ 3,391,127.63
AMPLIACIÓN \$ 0.00
TOTAL \$ 3,391,127.63
ANTICIPO \$ 1,017,338.29
AMORTIZADO \$ 1,017,338.29
POR AMORTIZAR \$ 0.00

ESTA ESTIMACIÓN

AJUSTE Y/O ESCALATORIA	\$	0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	0.00
ESTIMADO	\$	20,983.49
SUMA	\$	20,983.49
16% IVA	\$	3,357.36
SUMA	\$	24,340.85
AMORTIZACIÓN	\$	0.00
TOTAL	\$	24,340.85
1% CMIC	\$	0.00
2/1000 CAP.	\$	0.00
5/1000 SeFuPu	\$	0.00
ALCANCE NETO	\$	24,340.85

CONTRA RECIBO

Salamanca, Gto. a 03 de marzo de 2017

PRESIDENTE DEL C.M.A.P.A.S.

POR ÉL CONTRATISTA

LIC. HERMINIO TORRES AJURIA

ING. FELIPE CERVANTES PÉREZ

GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

ARQ. JULIO CESAR LAVADOR PADILLA

ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER	FÍSICO %	FINANCIERO %
CONTRATADO	\$ 3,391,127.63	\$ 3,366,786.78	\$ 24,340.85	\$ 3,391,127.63	\$ 0.00	1ER. ASIGNACIÓN	
AMPLIACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%	100.00%
SUMAS	\$ 3,391,127.63	\$ 3,366,786.78	\$ 24,340.85	\$ 3,391,127.63	\$ 0.00	2DA. ASIGNACIÓN	
ANTICIPO	\$ 1,017,338.29	\$ 1,017,338.29	\$ 0.00	\$ 1,017,338.29	\$ 0.00	0.00%	0.00%

A	V	A	N	C	E	S