

C. PEDRO CONEJO MANCERA

C PROLONGACION RIO BRAVO 610, COLONIA SAN ROQUE
SALAMANCA, GTO.

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**



CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN N° 6 (Seis)

Excedentes

FECHA PRESENT. 23-marzo-18

PERIODO: DEL 01-septiembre-17

AL 17-enero-18

REGISTROS DEL CONTRATISTA

S.I.E.M. AE 1945B2
IMSS B52 27787 10 4
RFC COMP 590213228
SOP GTO-SOP/PUC-0141-2012

Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CRUZ ROJA TRAMO: AVENIDA DEL TRABAJO - CALLE ALLENDE,
CABECERA MUNICIPAL SALAMANCA, GTO.

UBICACIÓN Zona Centro

MUNICIPIO Salamanca, Gto.

CONTRATO N° CMAPAS/OS/RP/LS/2017-11

INICIO CONTRATO 31 de agosto de 2017

TERMINACIÓN CONTRATO 17 de enero de 2018

PRORROGA

CONTRATO \$	3,984,733.33
1a ASIGNACIÓN \$	3,984,733.33
AMPLIACIÓN \$	0.00
TOTAL \$	3,984,733.33
ANTICIPO \$	1,195,420.00
AMORTIZADO \$	1,195,420.00
POR AMORTIZAR \$	0.00

ESTA ESTIMACIÓN

AJUSTE Y/O	\$	0.00
ESCALATORIA	\$	0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	0.00
ESTIMADO	\$	642,841.27
SUMA	\$	642,841.27
16% IVA	\$	102,854.60
SUMA	\$	745,695.87
AMORTIZACIÓN	\$	0.00
TOTAL	\$	745,695.87
1% CMIC	\$	0.00
2/1000 CAP.	\$	0.00
5/1000 SeFuPu	\$	0.00
ALCANCE NETO	\$	745,695.87

CONTRA RECIBO

Salamanca, Gto. a 23 de marzo de 2018

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL C.M.A.P.A.S.

POR ÉL CONTRATISTA

LIC. HERMINIO TORRES AJURIA

C. PEDRO CONEJO MANCERA

GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

ARG. JULIO CESAR LAVADOR PADILLA

ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$ 3,984,733.33	\$ 3,162,687.44	\$ 745,695.87	\$ 3,908,383.31	\$ 76,350.02
AMPLIACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUMAS	\$ 3,984,733.33	\$ 3,162,687.44	\$ 745,695.87	\$ 3,908,383.31	\$ 76,350.02
ANTICIPO	\$ 1,195,420.00	\$ 1,195,420.00	\$ 0.00	\$ 1,195,420.00	\$ 0.00

A	FISICO %	FINANCIERO %
V	100.00%	98.08%
A	1ER. ASIGNACIÓN	
N		
C	2DA. ASIGNACIÓN	
E	0.00%	0.00%
S		