

C. PEDRO CONEJO MANCERA

C PROLONGACION RIO BRAVO 610, COLONIA SAN ROQUE
SALAMANCA, GTO.



**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN N° 7 (Siete)

Conceptos Fuera de Catalogo

FECHA PRESENT. 05-febrero-19

PERIODO: DEL 08-octubre-18

AL 31-enero-19

REGISTROS DEL CONTRATISTA

S.I.E.M. AE 1945B2
IMSS B52 27787 10 4
RFC COMP 590213228
SOP GTO-SOP/PUC-0141-2012

Obra: "REUBICACION DE COLECTOR SANITARIO EN EL BLVD. LAS REYNAS Y CONSTRUCCION DE LINEAS DE ATARJEA 1RA ETAPA,
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO."

UBICACIÓN Col. Las Reynas
MUNICIPIO Salamanca, Gto.
CONTRATO N° CMAPAS/OS/RP/LS/2018-19
INICIO CONTRATO 08 de octubre de 2018
TERMINACIÓN CONTRATO 06 de marzo de 2019
PRORROGA

CONTRATO \$ 4,450,386.93
1a ASIGNACIÓN \$ 4,450,386.93
AMPLIACIÓN \$ 0.00
TOTAL \$ 4,450,386.93
ANTICIPO \$ 1,335,116.07
AMORTIZADO \$ 1,335,116.07
POR AMORTIZAR \$ 0.00

ESTA ESTIMACIÓN

AJUSTE Y/O	\$	0.00
ESCALATORIA	\$	0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	0.00
ESTIMADO	\$	71,710.80
SUMA	\$	71,710.80
16% IVA	\$	11,473.73
SUMA	\$	83,184.53
AMORTIZACIÓN 30%	\$	0.00
TOTAL	\$	83,184.53
1% CMIC	\$	0.00
2/1000 CAP.	\$	0.00
5/1000 SeFuPu	\$	0.00
ALCANCE NETO	\$	83,184.53

CONTRA RECIBO

Salamanca, Gto. a 05 de febrero de 2019

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL C.M.A.P.A.S.

LIC. HERMINIO TORRES AJURIA

GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

ARQ. JULIO CESAR LAVADOR PADILLA

POR ÉL CONTRATISTA

C. PEDRO CONEJO MANCERA

GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$ 4,450,386.93	\$ 4,355,641.40	\$ 83,184.53	\$ 4,438,825.93	\$ 11,561.00
AMPLIACIÓN	\$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUMAS	\$ 4,450,386.93	\$ 4,355,641.40	\$ 83,184.53	\$ 4,438,825.93	\$ 11,561.00
ANTICIPO	\$ 1,335,116.07	\$ 1,335,116.07	\$ 0.00	\$ 1,335,116.07	\$ 0.00

A	FÍSICO %	FINANCIERO %
V		
A	1ER. ASIGNACIÓN	
N	100.00%	99.74%
C	2DA.. ASIGNACIÓN	
E	0.00%	0.00%
S		