GUSTAVO ALVARADO MONZÓN
INGENIERO CIVIL
CARLOS PELLICER #123
PRADO HERMOSO C.P. 37238
LEÓN, GTO.
TEL (477) 5104009 icyp03@gmail.com

CMAPAS

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN Nº	2 *FINIQUITO*
FECHA PRESENT.	10-diciembre-18
PERIODO: DEL	01-octubre-18
AL	08-noviembre-18

REGISTROS DEL CONTRATISTA

IMSS *B48-86650-10-9*
RFC *AAMG-620805-665*
SOP *GTO-SOP/PUC-0983-2008*

OBRA: *"PROYECTO EJECUTIVO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES Y ADECUACIÓN DEL TREN DE VÁLVULAS EN DIEZ POZOS DEL CMAPAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO."*
UBICACIÓN: *CABECERA MUNICIPAL*
MUNICIPIO: *SALAMANCA, GTO.*
CONTRATO Nº: *CMAPAS/OS/RP/AD/2018-10*
INICIO SEGÚN CONTRATO: *31 de agosto del 2018*
TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: *08 de noviembre del 2018*
PRORROGA

CONTRATO	*$349,574.70*
ASIGNACIÓN	*$349,574.70*
AMPLIACIÓN	*$0.00*
TOTAL	*$349,574.70*
ANTICIPO	*$69,914.94*
AMORTIZADO	*$69,914.94*
POR AMORTIZAR	*$0.00*

ESTA ESTIMACIÓN

AJUSTE Y/O ESCALATORIA	$0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	$0.00
ESTIMADO	*$163,166.39*
SUMA	*$163,166.39*
16% IVA	*$26,106.62*
SUMA	*$189,273.01*
AMORTIZACIÓN 20%	*$37,854.60*
TOTAL	*$151,418.41*
1% CMIC	*$0.00*
2/1000 CAP.	*$0.00*
5/1000 SeFuPu	*$0.00*
ALCANCE NETO	*$151,418.41*

CONTRA RECIBO

Salamanca, Gto. a 10 de diciembre de 2018

PRESIDENTE DEL C.M.A.P.A.S.
L.A.E. HERMINIO TORRES AJURIA

POR ÉL CONTRATISTA
ING. GUSTAVO ALVARADO MONZÓN

GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.
ARQ. JULIO CESAR LAVADOR PADILLA

GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.
ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	*$349,574.70*	*$160,301.69*	*$189,273.01*	*$349,574.70*	*$0.00*
AMPLIACIÓN	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
SUMAS	*$349,574.70*	*$160,301.69*	*$189,273.01*	*$349,574.70*	*$0.00*
ANTICIPO	*$69,914.94*	*$32,060.34*	*$37,854.60*	*$69,914.94*	*$0.00*

AVANCES	FÍSICO %	FINANCIERO %
	1ER. ASIGNACIÓN	
	100.00%	*100.00%*
	2DA. ASIGNACIÓN	
	-	-