DATOS DE CONTRATISTA

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VANLE S.A DE C.V

CMAPAS

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN Nº *5 (CINCO)*

FINIQUITO

FECHA PRESENT. *27-julio-2020*

PERIODO: DEL 13-abril-2020

AL 12-mayo-2020

REGISTROS DEL CONTRATISTA

S.I.E.M.

IMSS *B52 24613 10 5*

RFC *CMI000410JRA*

PUC *GTO-SOP/PUC-1415-2005*

OBRA: *CAMBIO DE CUBIERTA DE POLICARBONATO EN INTERIOR DE BASE 1 NARANJOS (AREA DE SERVICIOS AL USUARIO), CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO*

UBICACIÓN *COL. BELLAVISTA*

MUNICIPIO *SALAMANCA, GTO*

CONTRATO Nº *CMAPAS/OS/RP/AD/2020-02*

INICIO SEGÚN CONTRATO *13-abril-2020*

TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO *12-mayo-2020*

AMPLIACIÓN EN MONTO: EN CONVENIO NÚM CMAPAS/OS/RP/AD/2020-02-01, DE FECHA 27-jul-2020

CONTRATO	$	618,695.14
1a ASIGNACIÓN	$	618,695.14
AMPLIACIÓN	$	147,652.27
TOTAL	$	766,347.41
ANTICIPO	$	-
AMORTIZADO	$	-
POR AMORTIZAR	$	-

ESTA ESTIMACIÓN

AJUSTE Y/O ESCALATORIA	$	-
GASTOS NO RECUPERABLES	$	-
ESTIMADO	$	127,286.44
SUMA	$	127,286.44
16% IVA	$	20,365.83
SUMA	$	147,652.27
AMORTIZACIÓN 0%	$	-
TOTAL	$	147,652.27
1% CMIC	$	-
2/1000 CAP	$	-
5/1000 SeFuPu	$	-
ALCANCE NETO	$	147,652.27

CONTRA RECIBO

Salamanca, Gto. a 27-julio-2020

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL C.M.A.P.A.S.

C.P. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GONZALEZ

POR EL CONTRATISTA

ING. IVAN JAVIER DOMÍNGUEZ MEDINA

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VANLE S.A. DE C.V.

GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTÍZ

GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

ING. MIGUEL ÁNGEL AREVALO VEGA

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	$ 618,695.14	$ 618,695.14	$ -	$ 618,695.14	$ -
AMPLIACION	$ 147,652.27	$ -	$ 147,652.27	$ 147,652.27	$ -
SUMAS	$ 766,347.41	$ 618,695.14	$ 147,652.27	$ 766,347.41	$ -
ANTICIPO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

AVANCES	FÍSICO %	FINANCIERO %
	1ER. ASIGNACION	
	100.00%	100.00%
	2DA. ASIGNACION	
	100.00%	100.00%