



SERGIO CEJA SALGADO

GUERRERO No. 907-B, INTERIOR No.1
SALAMANCA, GTO.
TELFAX 01 464 6471392

REGISTROS DEL CONTRATISTA

S.I.E.M. 1104705774
IMSS B52-2229310-8
RFC CESS-650501-BH5
SCP GTO-SCP/PUC-0250-2012



**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CRUZ
BLANCA, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.

UBICACION CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO SALAMANCA, GTO.
CONTRATO N° CMAPAS/DOS/AD/2016-01
INICIO CONTRATO 08 de marzo de 2016
TERMINACION CONTRATO 06 de mayo de 2016
*DEFERIMIENTO al 10 de junio de 2016, en Oficio Num. GPR/DSCS/007/2016

CARÁTULA DE ESTIMACION

ESTIMACION N° 5
CINCO (5) DE CATALOGO Y FINQUITO
FECHA PRESENT. 05-agosto-16
PERIODO DEL 12-abril-16
AL 10-junio-16

CONTRA RECIBO

Salamanca, Gto. a 05 de agosto de 2016

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL C.M.A.P.A.S.

ING. HERMINIO TORRES ADURIA
GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

~~ARO. JULIO CESAR BARRADOR PADILLA~~

POR EL CONTRATISTA

ING. SERGIO CEJA SALGADO

GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

ING. MIGUEL ANGEL ARÉVALO VEGA

ESTA ESTIMACION

AJUSTE V/O	\$	0.00
ESCALATORIA	\$	0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	51,210.52
ESTIMADO	\$	51,210.52
SUMA	\$	8,193.68
16% IVA	\$	59,404.20
SUMA	\$	0.00
AMORTIZACION	\$	59,404.20
TOTAL	\$	0.00
1% CMIC	\$	0.00
2/1000 CAP.	\$	0.00
5/1000 SaFuPu	\$	59,404.20
ALCANCE NETO	\$	59,404.20

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	FOR EJERCER
CONTRATADO	\$ 389,733.47	\$ 389,733.47	\$ 0.00	\$ 389,733.47	\$ 0.00
1a ASIGNACION	\$ 389,733.47	\$ 389,733.47	\$ 0.00	\$ 389,733.47	\$ 0.00
AMPLIACION	\$ 103,307.30	\$ 43,903.10	\$ 59,404.20	\$ 103,307.30	\$ 0.00
TOTAL	\$ 493,040.77	\$ 433,636.57	\$ 59,404.20	\$ 493,040.77	\$ 0.00
ANTICIPO 1a ASIG.	\$ 116,920.04	\$ 116,920.04	\$ 0.00	\$ 116,920.04	\$ 0.00

A	FISICO %	FINANCIERO %
V	100.00%	100.00%
A	100.00%	100.00%
N	2DA. ASIGNACION	100.00%
C		
E		
S	100.00%	100.00%