


**GUSTAVO ALVARADO MONZÓN**  
**INGENIERO CIVIL**  
 JUAN XXIII #329  
 SAN JERONIMO 2DA. SEC. SUR  
 LEÓN, GTO.  
 TEL (477) 7810951 icyp03@gmail.com



**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**

**CMAPAS**

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN	
ESTIMACIÓN N°	1
FINQUITO	
FECHA PRESENT.	18-ago-16
PERIODO: DEL	19-may-16
AL	17-jul-16

**REGISTROS DEL CONTRATISTA**

IMSS 848-86650-10-9  
 RFC AAMG-620805-665  
 SOP GTO-SOP/PUC-0983-2008

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACIÓN DE 10 MACROMEDIDORES Y ADECUACIÓN DE TREN DE DESCARGA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO DEL CMAPAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL  
 MUNICIPIO: SALAMANCA, GTO.

CONTRATO N°: CMAPAS/OS/AD/2016-04  
 INICIO SEGÚN CONTRATO: 19 de mayo de 2016  
 TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 17 de julio de 2016  
 PRORROGA:

CONTRATO	\$199,985.19
1a ASIGNACIÓN	\$199,985.19
AMPLIACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$199,985.19
ANTICIPO	\$0.00
AMORTIZADO	\$0.00
POR AMORTIZAR	\$0.00

ESTA ESTIMACIÓN	
AJUSTE Y/O ESCALATORIA	\$0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$0.00
ESTIMADO	\$172,401.03
SUMA	\$172,401.03
16% IVA	\$27,584.16
SUMA	\$199,985.19
AMORTIZACIÓN 0%	\$0.00
TOTAL	\$199,985.19
1% CMIC	\$0.00
2/1000 CAP.	\$0.00
5/1000 SeFuPu	\$0.00
ALCANCE NETO	\$199,985.19

**CONTRA RECIBO**

Salamanca, Gto. a 18 de agosto de 2016

 <b>PRESIDENTE DEL C.M.A.P.A.S.</b> <b>L.A.E. HERMINIO TORRES AJURIA</b>	 <b>POR EL CONTRATISTA</b> <b>ING. GUSTAVO ALVARADO MONZÓN</b>
 <b>GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.</b> <b>ARQ. JULIO CESAR LAVADOR PADILLA</b>	 <b>GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.</b> <b>ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA</b>

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$199,985.19	\$0.00	\$199,985.19	\$199,985.19	\$0.00
AMPLIACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUMAS	\$199,985.19	\$0.00	\$199,985.19	\$199,985.19	\$0.00
ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

AVANCES	FÍSICO %	FINANCIERO %
	1ER. ASIGNACIÓN	
	100.00%	100.00%
	2DA. ASIGNACIÓN	
	-	-