



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

DE LOS SERVICIOS: PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACIÓN DE LÍNEAS AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR B ZONA ORIENTE, COLONIA ÁLAMOS, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.  
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/AD/2016-13

### LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Salamanca, Gto. siendo las 10:00 horas del día 16 de Febrero de 2017, se lleva a cabo la entrega-recepción física relativos al contrato de los servicios relacionados con la obra pública, precios unitarios y tiempo determinado número CMAPAS/OS/AD/2016-13, cuyo objeto es él: "PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACIÓN DE LÍNEAS AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR B ZONA ORIENTE, COLONIA ÁLAMOS, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.", celebrado entre el COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.; en lo sucesivo "LA ENTIDAD" con él ING. SERGIO CEJA SALGADO, en lo sucesivo "EL CONTRATISTA", el día 08 de Noviembre de 2016.

### NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO

#### POR "LA ENTIDAD"

Lic. Guillermo Echeverría Cárdenas	Gerente Jurídico
Ing. Miguel Ángel Arévalo Vega	Gerente de Ingeniería y Proyectos
Ing. Hugo Enrique Hernández Sierra	Coordinador de Proyectos
Ing. Osvaldo Navarro Canales	Supervisor

#### POR "EL CONTRATISTA"

Ing. Sergio Ceja Salgado	Contratista
--------------------------	-------------

#### TESTIGOS

Nombre	Cargo / Dependencia
_____	_____
_____	_____

### ANTECEDENTES

Contratista	Ing. Sergio Ceja Salgado
Contrato número:	CMAPAS/OS/AD/2016-13, de fecha 08 de Noviembre de 2016
Importe de contrato:	\$ 199,527.93 (Ciento Noventa y Nueve Mil Quinientos Veintisiete Pesos 93/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Porcentaje de anticipo:	20 %
Importe de anticipo:	\$ 39,905.59 (Treinta y Nueve Mil Novecientos Cinco Pesos 59/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Fecha de inicio según contrato:	18 de Noviembre de 2016
Fecha de terminación según contrato:	16 de Enero de 2017
Plazo de ejecución de contrato	60 días naturales
Fecha de inicio real:	18 de Noviembre de 2016
Fecha de terminación real:	16 de Enero de 2017
Plazo de ejecución real	60 días naturales
Ampliación en tiempo	No Aplica



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

DE LOS SERVICIOS: PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACIÓN DE LÍNEAS AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR B ZONA ORIENTE, COLONIA ÁLAMOS, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.  
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/AD/2016-13

Porcentaje de ampliación en tiempo	No Aplica
Fecha de terminación diferida	No Aplica
Ampliación en tiempo autorizada mediante convenio número	No Aplica
Ampliación en monto	No Aplica
Porcentaje de ampliación en monto	No Aplica
Ampliación en monto autorizada mediante convenio número	No Aplica
Importe contra actual	\$ 199,527.93 (Ciento Noventa y Nueve Mil Quinientos Veintisiete Pesos 93/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe ejercido a la fecha	\$ 199,527.93 (Ciento Noventa y Nueve Mil Quinientos Veintisiete Pesos 93/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe por ejercer	\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe amortizado a la fecha	\$ 39,905.59 (Treinta y Nueve Mil Novecientos Cinco Pesos 59/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe por amortizar	\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Datos de la última estimación generada y pagada a la fecha	
Número y tipo	01 (Normal)
Fecha de presentación	01 de Febrero de 2017
Periodo	18/Noviembre/2016 al 16/Enero/2017
Importe de la estimación	\$ 159,622.34 (Ciento Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Veintidós Pesos 34/100 M.N.) Incluido el I.V.A.

### MOTIVO

La entrega recepción física de los servicios que ejecutó "EL CONTRATISTA" correspondientes al proyecto denominado: "PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACIÓN DE LÍNEAS AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR B ZONA ORIENTE, COLONIA ÁLAMOS, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.", con cargo al contrato número CMAPAS/OS/AD/2016-13 en el entendido de que el presente acto, no exime a "EL CONTRATISTA" de las obligaciones a su cargo, que resulten con posterioridad por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pagos indebidos, los cuales se describen a continuación:

### DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS

El servicio consistió en elaboración del Proyecto Ejecutivo: Memoria Descriptiva, Estudios Técnicos Preliminares, Estudios Topográficos, Análisis de la Información, y Datos Básicos Análisis Hidráulico, Planos Constructivos, Volúmenes de Obra y Catalogo de Conceptos, Especificaciones Constructivas y Anexo Fotográfico, cuya descripción detallada y volúmenes se plasmarán en el finiquito de obra.

Dichos trabajos se realizaron en vialidades pertenecientes al Sector B, localizadas en las colonias Álamos y Fresnos, zona oriente dentro de la cabecera municipal, estos servicios fueron ejecutados por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con las especificaciones generales y complementarias del contrato.



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

DE LOS SERVICIOS: PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACIÓN DE LINEAS  
AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR B ZONA ORIENTE,  
COLONIA ÁLAMOS, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.  
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/AD/2016-13

### RELACIÓN DE ESTIMACIONES Y GASTOS APROBADOS A LA FECHA

Estimación Número y Tipo	Fecha de presentación	Periodo	importe
1 Normal	01-Feb-17	18/Nov./16 al 16/Ene./17	\$ 159,622.34
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 159,622.34</b>

### RELACIÓN DE PENDIENTES

Conciliación del finiquito, acta de cierre financiero, finiquito, fianza de vicios ocultos equivalente al 10% del monto total ejercido, acta administrativa que de por extinguido los derechos y obligaciones asumidas en el contrato, acta de entrega recepción total.

### SANCIONES

No se tiene sanciones por haberse terminado en tiempo y forma los trabajos

### GARANTÍAS

NÚM. DE FIANZA	CONCEPTO	FECHA DE LA FIANZA	MONTO AFIANZADO	CIA. AFIANZADORA
2043684	<b>ANTICIPO.</b> Para garantizar la debida inversión, exacta amortización o devolución total o parcial en su caso, del anticipo que representa el 20% del importe total contratado	08 de Noviembre de 2016	\$39,905.59 (Treinta y Nueve Mil Novecientos Cinco Pesos 59/100 M.N.) Incluido el I.V.A.	SOFIMEX S. A.
2043686	<b>CUMPLIMIENTO.</b> Para garantizar el exacto y fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato CMAPAS/OS/AD/2016-13	08 de Noviembre de 2016	\$ 19,952.79 (Diecinueve Mil Novecientos Cincuenta y Dos Pesos 79/100 M.N.)	SOFIMEX S. A.

Fianza expedida a favor del COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

### RECEPCIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto en cláusula décima segunda del contrato y al artículo 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, "LA ENTIDAD" recibe de manera física la totalidad de los servicios descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato CMAPAS/OS/AD/2016-13, del artículo 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, su Reglamento, Leyes, Tratados y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, las reclamaciones pertinentes, por servicio faltante, mal ejecutado, mala calidad de los servicios o de los materiales propuestos, pagos indebidos, defectos y vicios ocultos, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos señalados en el contrato y en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

DE LOS SERVICIOS: PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACIÓN DE LÍNEAS  
AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR B ZONA ORIENTE,  
COLONIA ÁLAMOS, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.  
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/AD/2016-13

El presente documento, no es el instrumento para que la afianzadora libere las fianzas de garantía entregadas por "EL CONTRATISTA", ya que estas, solo podrán ser liberadas conforme a lo establecido en el contenido de las fianzas (vía notificación por escrito de la contratante a la compañía afianzadora).

### OBSERVACIONES

1. Se realiza la presente recepción-física de los trabajos relativos a los servicios de referencia, para efectos de garantizar que sea recibida de forma oportuna por la unidad responsable, continuándose con el cierre administrativo de la obra.
2. Servicios terminados al 100% y apropiados de acuerdo a las necesidades, planes y especificaciones autorizadas.


### CIERRE DEL ACTA


Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, se da por concluido el presente acto, firmando para constancia en todas las hojas al margen y al calce por los que en ella intervienen, en la ciudad de Salamanca, Gto. Siendo las 10:30 horas del día 16 de Febrero de 2017.


### NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO

#### POR "LA ENTIDAD"


  
\_\_\_\_\_  
LIC. GUILLERMO ECHEVERRÍA CÁRDENAS  
Gerente Jurídico

  
\_\_\_\_\_  
ING. MIGUEL ÁNGEL AREVALO VEGA  
Gerente de Ingeniería y Proyectos

  
\_\_\_\_\_  
ING. HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ SIERRA  
Coordinador de Proyectos

  
\_\_\_\_\_  
ING. OSVALDO NAVARRO CANALES  
Supervisor

#### POR "EL CONTRATISTA"


  
\_\_\_\_\_  
ING. SERGIO CEJA SALGADO  
Contratista




## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

DE LOS SERVICIOS: PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACIÓN DE LÍNEAS  
AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR B ZONA ORIENTE,  
COLONIA ÁLAMOS, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.  
CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/AD/2016-13

### TESTIGOS

  
FIRMA  
ARQ. ROSA MARÍA PÉREZ ROSA  
NOMBRE  
AUDITOR DE OBRAS  
CARGO

  
FIRMA  
Arq Blanca E Muñoz Olvera  
NOMBRE  
Subcontrator o.p.  
CARGO

\_\_\_\_\_  
FIRMA  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE  
\_\_\_\_\_  
CARGO

\_\_\_\_\_  
FIRMA  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE  
\_\_\_\_\_  
CARGO

# CMAPAS

LA PRESENTE FOJA CORRESPONDE A LA ÚLTIMA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA, DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADO CON LA OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CMAPAS/OS/AD/2016-13, SUSCRITO POR UNA PARTE POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C.C. LIC. HERMINIO TORRES AJURIA, EL ING. ANTONIO GERARDO ARRIAGA SILVA Y LA C.P. ALMA CRISTINA GUTIÉRREZ OROZCO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERA DEL CONSEJO DIRECTIVO Y POR LA OTRA PARTE ÉL ING. SERGIO CEJA SALGADO; DE FECHA 08 OCHO DE NOVIEMBRE DEL 2016 DOS MIL DIECISÉIS.