



Jardines de Saint Cloud # 104  
 Colonia Jardines del Country  
 Salamanca, Guanajuato



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN N° 6

volumenes excedentes

FECHA PRESENT. 03-abril-17

PERIODO: DEL 15-febrero-17

AL 01-marzo-17

REGISTROS DEL CONTRATISTA

S.I.E.M.

IMSS Z0623501 10 2

RFC GPA 090218 6A3

SOP GTO-SOP/PUC-1215-2009

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GASETA Y BARDA PERIMETRAL EN CÁRCAMO  
 AZTLÁN Y CÁRCAMO 1910, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA,  
 GTO.

UBICACIÓN CABECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO SALAMACA, GTO.

CONTRATO N° CMAPAS/OS/AD/2016-16

INICIO CONTRATO 02 de diciembre de 2016

TERMINACIÓN CONTRATO 01 de marzo de 2017

DIFERIMIENTO

CONTRATO \$ 939,930.72

1a ASIGNACIÓN \$ 939,930.72

AMPLIACIÓN \$ 0.00

SUMA \$ 939,930.72

ANTICIPO 1a ASIG. \$ 281,979.22

AMORTIZADO 1A ASIG. \$ 281,979.22

POR AMORTIZAR 1a ASIG. \$ 0.00

ESTA ESTIMACIÓN

AJUSTE Y/O			
ESCALATORIA	\$	0.00	
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	0.00	
ESTIMADO	\$	6,328.17	
SUMA	\$	6,328.17	
16% IVA	\$	1,012.51	
SUMA	\$	7,340.68	
AMORTIZACIÓN 30%			
TOTAL	\$	7,340.68	
1% CMIC	\$	0.00	
2/1000 CAP.	\$	0.00	
5/1000 SeFuPu	\$	0.00	
ALCANCE NETO	\$	7,340.68	

CONTRA RECIBO

Salamanca, Gto. a 03 de abril de 2017

PRESIDENTE DEL C.M.A.P.A.S.

LIC. HERMINO TORRES AJURIA

GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

ARQ. JULIO CESAR LAVADOR PADILLA

POR ÉL CONTRATISTA

GONZÁLEZ Y PIMENTEL ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$ 939,930.72	\$ 932,590.01	\$ 7,340.68	\$ 939,930.69	\$ 0.03
1a ASIGNACIÓN	\$ 939,930.72	\$ 932,590.01	\$ 7,340.68	\$ 939,930.69	\$ 0.03
AMPLIACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 939,930.72	\$ 932,590.01	\$ 7,340.68	\$ 939,930.69	\$ 0.03
ANTICIPO 1a ASIG.	\$ 281,979.22	\$ 281,979.22	\$ 0.00	\$ 281,979.22	\$ 0.00

A	FÍSICO %	FINANCIERO %
V	100.00%	100.00%
A	100.00%	100.00%
N	2DA.. ASIGNACIÓN	0.00%
C	0.00%	0.00%
E		
S		