

CCE

EMPRESA

HUGO ENRIQUE ORTEGA ÁLVAREZ
CALLE PLATINO No. 117-2
FRACC. GALAXIA REAL DE ARANDAS
IRAPUATO, GUANAJUATO

CONSTRUCCIÓN Y
CONSULTORÍA
ASOCIADA



CMAPAS

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN N° 4

FINIQUITO

FECHA PRESENT. 29-ene-18

PERIODO: DEL 16-dic-17

AL 26-ene-18

REGISTROS DEL CONTRATISTA

S.I.E.M.

IMSS B47 46039 10 5

RFC OEAH 810214 G62

SOP GTO-SOP/PUC-1939-2012

OBRA: "PROYECTO EJECUTIVO: RE-INGENIERIA PARA LA MEJORA OPERATIVA DE
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE
SALAMANCA, GTO".

UBICACIÓN Salamanca Gto.

MUNICIPIO Salamanca

CONTRATO N° CMAPAS/OS/RP/LS/2017-08

INICIO SEGÚN CONTRATO 31 de Julio del 2017

TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO 26 de Enero del 2018

PRORROGA

CONTRATO	\$	3,295,563.54
1a ASIGNACIÓN	\$	3,295,563.54
AMPLIACIÓN		
TOTAL	\$	3,295,563.54
ANTICIPO (20%)	\$	659,112.71
AMORTIZADO	\$	659,112.71
POR AMORTIZAR	\$	-

ESTA ESTIMACIÓN

AJUSTE Y/O	\$	-
ESCALATORIA	\$	-
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	-
ESTIMADO	\$	1,442,214.48
SUMA	\$	1,442,214.48
16% IVA	\$	230,754.32
SUMA	\$	1,672,968.80
AMORTIZADO	\$	172,334.29
TOTAL	\$	1,500,634.51
1% CMIC	\$	-
2/1000 CAP.	\$	-
5/1000 SeFuPu	\$	-
ALCANCE NETO	\$	1,500,634.51

CONTRA RECIBO

Salamanca, Gto. a 29 de enero de 2018

PRESIDENTE DEL C.M.A.P.A.S.

L.A.E. HERMINIO TORRES AJURIA

GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

ARQ. JULIO CESAR LAVAPORPADILLA

POR EL CONTRATISTA

ING. HUGO ENRIQUE ORTEGA ÁLVAREZ

GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA

RESUMEN	CONTRATADO	CONTRA RECIBO
CONTRATADO	\$ 3,295,563.54	\$ 3,295,563.54
AMPLIACIÓN		
TOTAL	\$ 3,295,563.54	\$ 3,295,563.54
ANTICIPO	\$ 659,112.71	\$ 659,112.71

ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
1,622,594.74	\$ 1,672,968.80	\$ 3,295,563.54	\$ -
1,622,594.74	\$ 1,672,968.80	\$ 3,295,563.54	\$ -
486,778.42	\$ 172,334.29	\$ 659,112.71	\$ -

FÍSICO %	FINANCIERO %
100.00%	100.00%
100.00%	100.00%
2DA. ASIGNACIÓN	

A V A N C E S