



INGENIERÍA CIVIL
www.epc-ingenieria.com
EDUARDO PÉREZ CAMPOS
CERRADA DE LOS VALLES # 110
COLONIA LAS REYNAS
SALAMANCA, GTO.



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN N° 1
UNO NORMAL
FECHA PRESENT. 01-marzo-18
PERIODO: DEL 31-jul-17
AL 28-oct-17

REGISTROS DEL CONTRATISTA

S.I.E.M. 1104720830
IMSS B52 20750 109
RFC PECE-660721-135
SOP GTO-SOP/PUC-0502-2012

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN
LA COLONIA PRADERAS DEL SOL, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA,
GTO.

MUNICIPIO CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.
CONTRATO N° CMAPAS/OS/RP/AD/2017-09
INICIO CONTRATO 31-jul-17
TERMINACIÓN CONTRATO 28-oct-17
DIFERIMIENTO

CONTRATO \$ 99,884.91

1a ASIGNACIÓN \$ 99,884.91
AMPLIACIÓN \$ 0.00
SUMA \$ 99,884.91
ANTICIPO 1a ASIG. \$ 19,976.98
AMORTIZADO 1a ASIG. \$ 19,976.98
POR AMORTIZAR 1a ASIG. \$ 0.00

ESTA ESTIMACIÓN

AJUSTE Y/O ESCALATORIA	\$	0.00
RECUPERABLES	\$	0.00
ESTIMADO	\$	86,107.68
SUMA	\$	86,107.68
16% IVA	\$	13,777.23
SUMA	\$	99,884.91
AMORTIZACIÓN 20%	\$	19,976.98
TOTAL	\$	79,907.93
1% CMIC	\$	0.00
2/1000 CAP.	\$	0.00
5/1000 SeFuPu	\$	0.00
ALCANCE NETO	\$	79,907.93

CONTRA RECIBO

Salamanca, Gto. a
PRESIDENTE DEL C.M.A.P.A.S.

LIC. HERMINIO TORRES AJURIA

GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

ARQ. JULIO CESAR LAVADOR PADILLA

POR EL CONTRATISTA

ING. EDUARDO PÉREZ CAMPOS

GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$ 99,884.91	\$ 0.00	\$ 99,884.91	\$ 99,884.91	\$ 0.00
1a ASIGNACIÓN	\$ 99,884.91	\$ 0.00	\$ 99,884.91	\$ 99,884.91	\$ 0.00
AMPLIACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 99,884.91	\$ 0.00	\$ 99,884.91	\$ 99,884.91	\$ 0.00
ANTICIPO 1a ASIG.	\$ 19,976.98	\$ 0.00	\$ 19,976.98	\$ 19,976.98	\$ 0.00

A	FÍSICO %	FINANCIERO %
V	1ER. ASIGNACIÓN	
A	100.00%	100.00%
N	2DA. ASIGNACIÓN	
C	0.00%	0.00%
E		
S		