

GUSTAVO ALVARADO MONZÓN
 INGENIERO CIVIL
 CARLOS PELLICER #123
 PRADO HERMOSO C.P. 37238
 LEÓN, GTO.
 TEL (477) 5104009 icyp03@gmail.com

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**



CMAPAS

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN	
ESTIMACIÓN N°	3 (TRES)
FECHA PRESENT.	12-junio-18
PERIODO: DEL	01-abril-18
AL	29-mayo-18

REGISTROS DEL CONTRATISTA

IMSS B48-86650-10-9
 RFC AAMG-620805-665
 SOP GTO-SOP/PUC-0983-2008

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE
 SANITARIO Y PROPUESTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN LA
 ZONA URJETARO MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO."

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
 MUNICIPIO: SALAMANCA, GTO.
 CONTRATO N°: CMAPAS/OS/RR/AD/2017-18

INICIO SEGÚN CONTRATO: 01 de Diciembre de 2017
 TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 29 de Mayo de 2018
 PRORROGA

CONTRATO	\$1,498,972.47
ASIGNACIÓN	\$1,498,972.47
AMPLIACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$1,498,972.47
ANTICIPO	\$299,794.49
AMORTIZADO	\$299,794.49
POR AMORTIZAR	\$0.00

ESTA ESTIMACIÓN

AJUSTE Y/O	\$0.00
ESCALATORIA	\$0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$439,552.25
ESTIMADO	\$439,552.25
SUMA	\$70,328.36
16% IVA	\$509,880.61
SUMA	\$101,976.12
AMORTIZACIÓN 20%	\$407,904.49
TOTAL	\$0.00
1% CMIC	\$0.00
2/1000 CAP.	\$0.00
5/1000 Sef:UPu	\$0.00
ALCANCE NETO	\$407,904.49

CONTRA RECIBO

Salamanca, Gto. a 12 de junio de 2018

PRESIDENTE DEL C.M.A.P.A.S.

L.A.E. HERMINIO TORRES AJURIA

GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

ARQ. JULIO CESAR LAVADOR PADILLA

POR ÉL CONTRATISTA

ING. GUSTAVO ALVARADO MONZÓN

GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER	FÍSICO %	FINANCIERO %
CONTRATADO	\$1,498,972.47	\$989,091.86	\$509,880.61	\$1,498,972.47	\$0.00	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
SUMAS	\$1,498,972.47	\$989,091.86	\$509,880.61	\$1,498,972.47	\$0.00		
ANTICIPO	\$299,794.49	\$197,818.37	\$101,976.12	\$299,794.49	\$0.00		

A	FÍSICO %	FINANCIERO %
V	1ER. ASIGNACIÓN	
A	100.00%	100.00%
N		
C	2DA. ASIGNACIÓN	
E		
S		