



**ING. HÉCTOR TAPIA ROSILES**

CARR. YERBUENA SIN SC PASO DEL NORTE  
Y ACCESO AL CAMPANARIO,  
COL. EL CAMPANARIO, GUANAJUATO, GTO.

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**



**CARÁTULA DE ESTIMACIÓN**

ESTIMACIÓN N° 3 (TRES)  
FINIQUITO

FECHA PRESENT. 22-octubre-18  
PERIODO: DEL 04-octubre-18  
AL 17-octubre-18

**REGISTROS DEL CONTRATISTA**

S.I.E.M.  
IMSS B46 18120 10 8  
RFC TARH601210GP0  
SOP GTO-SOP/PUC-1636-2006

OBRA: ESTUDIO GEOFÍSICO Y GEOLÓGICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE PERFORACIÓN DE POZOS PARA AGUA POTABLE EN LA ZONA DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.

UBICACIÓN SAN VICENTE DE LAS FLORES  
MUNICIPIO SALAMACA, GTO.

CONTRATO N° CMAPAS/OS/RP/AD/2018-11

INICIO CONTRATO 03 de septiembre de 2018

TERMINACIÓN CONTRATO 17 de octubre de 2018  
PRORROGA

CONTRATO \$ 584,509.60  
1a ASIGNACIÓN \$ 584,509.60  
AMPLIACIÓN \$ 0.00

SUMA \$ 584,509.60

ANTICIPO 1a ASIG. \$ 116,901.92

AMORTIZADO 1a ASIG. \$ 116,901.92

POR AMORTIZAR 1a ASIG. \$ 0.00

**ESTA ESTIMACIÓN**

AJUSTE Y/O	\$	0.00
ESCALATORIA	\$	0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	0.00
ESTIMADO	\$	30,571.02
SUMA	\$	30,571.02
16% IVA	\$	4,891.36
SUMA	\$	35,462.38
AMORTIZACIÓN 20%	\$	7,092.48
TOTAL	\$	28,369.90
1% CMIC	\$	0.00
2/1000 CAP.	\$	0.00
5/1000 SeFuPu	\$	0.00
ALCANCE NETO	\$	28,369.90

**CONTRA RECIBO**

Salamanca, Gto. a 22 de octubre de 2018

**PRESIDENTE DEL C.M.A.P.A.S.**

**POR ÉL CONTRATISTA**

**LIC. HERMINIO TORRES AJURIA**

**ING. HÉCTOR TAPIA ROSILES**

**GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.**

**GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.**

**ARQ. JULIO CÉSAR LAVADOR PADILLA**

**ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA**

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$ 584,509.60	\$ 549,047.22	\$ 35,462.38	\$ 584,509.60	\$ 0.00
1a ASIGNACIÓN	\$ 584,509.60	\$ 549,047.22	\$ 35,462.38	\$ 584,509.60	\$ 0.00
AMPLIACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 584,509.60	\$ 549,047.22	\$ 35,462.38	\$ 584,509.60	\$ 0.00
ANTICIPO 1a ASIG.	\$ 116,901.92	\$ 109,809.44	\$ 7,092.48	\$ 116,901.92	\$ 0.00

A	FÍSICO %	FINANCIERO %
V		
A	1ER. ASIGNACIÓN	
N	100.00%	100.00%
C	2DA.. ASIGNACIÓN	
E	0.00%	0.00%
S		