



Calle Paseo de la Primavera 501-Interior 200, Colonia Primavera
2da Seccion, Salamanca, Gto.
R.F.C. ISM 970922 CM4 - Tel. (464) 116 6941
E-mail: maqlimse@hotmail.com



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN	
ESTIMACIÓN N°	9 (NUEVE)
FUERAS DE CATALOGO	
FECHA PRESENT.	28-febrero-19
PERIODO: DEL	01-febrero-19
AL	28-febrero-19

REGISTROS DEL CONTRATISTA

S.I.E.M.
IMSS B52 22328 10 2
RFC ISM 970922 CM4
SOP GTO-SOP/PUJ-4043-2017

Ubicación CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO Salamanca, Gto.
CONTRATO N° CMAPAS/OS/RP/LS/2018-20
INICIO CONTRATO 12 de octubre de 2018
TERMINACIÓN CONTRATO 10 de marzo de 2019
PRORROGA

CONTRATO \$	3,649,732.59
1a ASIGNACIÓN \$	3,649,732.59
AMPLIACIÓN \$	84,246.20
TOTAL \$	3,733,978.79
ANTICIPO \$	1,094,919.78
AMORTIZADO \$	1,094,919.78
POR AMORTIZAR \$	0.00

ESTA ESTIMACIÓN

AJUSTE Y/O ESCALATORIA	\$	0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	0.00
ESTIMADO	\$	51,764.22
SUMA	\$	51,764.22
16% IVA	\$	8,282.28
SUMA	\$	60,046.50
AMORTIZACIÓN 30%	\$	0.00
TOTAL	\$	60,046.50
1% CMIC	\$	0.00
2/1000 CAP.	\$	0.00
5/1000 SeFuPu	\$	0.00
ALCANCE NETO	\$	60,046.50

CONTRA RECIBO

Salamanca, Gto. a 28 de febrero de 2019

PRESIDENTE DEL C.M.A.P.A.S.

LIC. HERMINIO TORRES AJURIA

GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

ARQ. JULIO CESAR LAVADOR PADILLA

POR-ÉL CONTRATISTA

INGENIERIA SANITARIA MAQLIM, S.A. DE C.V.

GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$ 3,649,732.59	\$ 3,649,732.59	\$ 0.00	\$ 3,649,732.59	\$ 0.00
1a ASIGNACIÓN	\$ 3,649,732.59	\$ 3,649,732.59	\$ 0.00	\$ 3,649,732.59	\$ 0.00
AMPLIACIÓN	\$ 84,246.20	\$ 24,199.70	\$ 60,046.50	\$ 84,246.20	\$ 0.00
TOTAL	\$ 3,733,978.79	\$ 3,673,932.29	\$ 60,046.50	\$ 3,733,978.79	\$ 0.00
ANTICIPO 1a ASIG.	\$ 1,094,919.78	\$ 1,094,919.78	\$ 0.00	\$ 1,094,919.78	\$ 0.00

A	FÍSICO %	FINANCIERO %
V		
A	1ER. ASIGNACIÓN	
N	100.00%	100.00%
C	AMPLIACIÓN	
E	100.00%	100.00%
S		