

EDIFICACION PROYECTOS URBANIZACION
PROYECTOS URBANIZACION

C. ELISA MARGARITA RODRIGUEZ DESCHAMPS
 CICLISMO No. 226
 COL. DEPORTIVO, C.P. 36743
 SALAMANCA, GTO.



**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN N° 5 (CINCO)
 FUERA DE CATALOGO
 FECHA PRESENT. 12-febrero-19
 PERIODO: DEL 08-noviembre-18
 AL 06-enero-19

REGISTROS DEL CONTRATISTA

S.I.E.M.
 IMSS B52 27973 100
 RFC RODE 820327 DZ8
 SOP GTO-SOP/PUC-1478-2012

OBRA: CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE ARCHIVO UNICO UBICADO
 EN CALLE MATAMOROS, CABECERA MUNICIPAL SALAMANCA, GTO.

UBICACIÓN CABECERA MUNICIPAL
 MUNICIPIO SALAMACA, GTO.
 CONTRATO N° CMAPAS/OS/RP/AD/2018-25

INICIO CONTRATO 08 de noviembre de 2018
 TERMINACIÓN CONTRATO 06 de enero de 2019
 PRORROGA

CONTRATO \$ 349,242.62
 1a ASIGNACIÓN \$ 349,242.62
 AMPLIACIÓN \$ 0.00
 SUMA \$ 349,242.62
 ANTICIPO 1a ASIG. \$ 104,772.78
 AMORTIZADO 1A ASIG. \$ 104,772.78
 POR AMORTIZAR 1a ASIG. \$ 0.00

ESTA ESTIMACIÓN

AJUSTE Y/O	\$	0.00
ESCALATORIA	\$	0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	5,344.25
ESTIMADO	\$	5,344.25
SUMA	\$	855.08
16% IVA	\$	6,199.33
SUMA	\$	0.00
AMORTIZACIÓN 30%	\$	6,199.33
TOTAL	\$	0.00
1% CMIC	\$	0.00
2/1000 CAP.	\$	0.00
5/1000 SeFuPu	\$	0.00
ALCANCE NETO	\$	6,199.33

CONTRA RECIBO

Salamanca, Gto. a 12 de febrero de 2019

PRESIDENTE DEL C.M.A.P.A.S.

LIC. HERMINIO TORRES AJURIA

GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

ARG. JULIO CESAR LAVADOR RADILLA

POR ÉL CONTRATISTA

C. ELISA MARGARITA RODRIGUEZ DESCHAMPS

GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$ 349,242.62	\$ 337,735.08	\$ 6,199.33	\$ 343,934.41	\$ 5,308.21
1a ASIGNACIÓN	\$ 349,242.62	\$ 337,735.08	\$ 6,199.33	\$ 343,934.41	\$ 5,308.21
AMPLIACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 349,242.62	\$ 337,735.08	\$ 6,199.33	\$ 343,934.41	\$ 5,308.21
ANTICIPO 1a ASIG.	\$ 104,772.78	\$ 104,772.78	\$ 0.00	\$ 104,772.78	\$ 0.00

A	FÍSICO %	FINANCIERO %
V	100.00%	98.48%
A	100.00%	98.48%
N	100.00%	98.48%
C	100.00%	98.48%
E	100.00%	98.48%
S	100.00%	98.48%