

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



servicios Integrales de Ingeniería  
PROYECTOS CONSTRUCCIÓN & MANTENIMIENTO

EBANO 109 COL. EL CERRITO  
C.P. 36775 SALAMANCA, GTO. TEL. 464 648 8370  
E-mail: jolayr@hotmail.com



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

**CARÁTULA DE ESTIMACIÓN**

ESTIMACIÓN N° 04 (CUATRO)

(NORMAL)

FECHA PRESENT. 20-noviembre-19  
PERIODO: DEL 01-noviembre-19  
AL 16-noviembre-19

**REGISTROS DEL CONTRATISTA**

S.I.E.M.  
IMSS B5226959.10.0  
RFC AARL680621Q49  
SOP GTO-SOP/PUC-0868-2007

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y TOMAS

DOMICILIARIAS EN EL SECTOR TAMALUPAS, CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.

UBICACIÓN CABECERA MUNICIPAL  
MUNICIPIO SALAMANCA, GTO.

CONTRATO N° CMAPAS/SO/SR/PAD/2019-01

INICIO CONTRATO 19 de agosto de 2019

TERMINACIÓN CONTRATO 16 de noviembre de 2019

PRORROGA

**CONTRA RECIBO**

Salamanca, Gto. a 20 de noviembre de 2019

PRESIDENTE DEL C.M.A.P.A.S.

C.P FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GONZÁLEZ

GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

ING. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ ORTIZ

POR EL CONTRATISTA

ING. JOSÉ LUIS AYALA RAMÍREZ

GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA

**ESTA ESTIMACIÓN**

AJUSTE Y/O ESCALATORIA	\$	0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	0.00
ESTIMADO	\$	16,117.25
SUMA	\$	16,117.25
16% IVA	\$	2,578.76
SUMA	\$	18,696.01
AMORTIZACION	\$	0.00
TOTAL	\$	18,696.01
1% CMIC	\$	0.00
2/1000 CAP.	\$	0.00
5/1000 SeFuPu	\$	0.00
ALCANCE NETO	\$	18,696.01

**RESUMEN**

	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$ 361,183.33	\$ 342,487.32	\$ 18,696.01	\$ 361,183.33	\$ 0.00
1a ASIGNACIÓN	\$ 361,183.33	\$ 342,487.32	\$ 18,696.01	\$ 361,183.33	\$ 0.00
AMPLIACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 361,183.33	\$ 342,487.32	\$ 18,696.01	\$ 361,183.33	\$ 0.00
ANTICIPO 1a ASIG.	\$ 72,236.67	\$ 72,236.67	\$ 0.00	\$ 72,236.67	\$ 0.00

A	FÍSICO %	FINANCIERO %
V	100.00%	100.00%
A	100.00%	100.00%
N	2DA. ASIGNACIÓN	
C		
S	0.00%	0.00%