

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LOS SERVICIOS: PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OBREGÓN, TRAMO: RÍO LERMA A SAN ANTONIO, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2019-03

En la ciudad de Salamanca, Gto. siendo las 10:00 horas del día 17 de julio del 2020, se lleva a cabo la entrega-recepción total de los servicios y acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes relativo al contrato de los servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número CMAPAS/OS/RP/AD/2019-03, para los servicios del: "PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OBREGÓN, TRAMO: RÍO LERMA A SAN ANTONIO, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.", celebrado por el COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.; en lo sucesivo "LA ENTIDAD" y por la otra parte la persona física ING. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ AGUILAR, en lo sucesivo "EL CONTRATISTA", el día 09 de agosto de 2019.

NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO

POR "LA ENTIDAD"

C.P. Francisco Javier Jiménez González	Presidente del Consejo Directivo
Ing. Francisco Javier Rodríguez Ortiz	Gerente General
Lic. Juan Alejandro Rivera Muñoz	Gerente Jurídico
Ing. Miguel Ángel Arévalo Vega	Gerente de Ingeniería y Proyectos
Ing. Pedro Velasco de León	Coordinador de Proyectos
Ing. Flavio Tomas Godínez Barajas	Supervisor

POR "EL CONTRATISTA"

Ing. Victor Manuel Martinez Aguilar	Contratista
-------------------------------------	-------------

TESTIGOS

Nombre	Cargo / Dependencia
<u>DR. ROSA MARÍA FERRIZ R.</u>	<u>CONSEJERÍA MUNICIPAL</u>
_____	_____
_____	_____
_____	_____

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/AD/2019-03, DE FECHA 17 DE JULIO DE 2020.

Página 1 de 7



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LOS SERVICIOS: PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OBREGÓN, TRAMO: RÍO LERMA A SAN ANTONIO, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2019-03

ANTECEDENTES

Contratista	Ing. Víctor Manuel Martínez Aguilar
Contrato número:	CMAPAS/OS/RP/AD/2019-03, De fecha 09 de agosto de 2019
Importe de contrato:	\$ 253,396.26 (Doscientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Noventa y Seis Pesos 26/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Porcentaje de anticipo:	20.00%
Importe de anticipo:	\$ 50,679.25 (Cincuenta Mil Seiscientos Setenta y Nueve Pesos 25/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Fecha de inicio según contrato:	22 de agosto de 2019
Fecha de terminación según contrato:	19 de diciembre de 2019
Plazo de ejecución de contrato:	120 días naturales
Fecha de inicio real:	22 de agosto de 2019
Fecha de terminación real:	19 de diciembre de 2019
Plazo de ejecución real:	120 días naturales
Días de diferimiento:	No Aplica
Fecha de inicio diferida:	No Aplica
Fecha de terminación diferida:	No Aplica
Diferimiento autorizado mediante convenio número:	No Aplica
Ampliación en tiempo:	No Aplica
Porcentaje de ampliación:	No Aplica
Fecha de terminación prorrogada:	No Aplica
Ampliación en tiempo autorizada mediante convenio número:	No Aplica
Ampliación en monto:	No Aplica
Porcentaje de ampliación:	No Aplica
Ampliación en monto autorizada mediante convenio número:	No Aplica
Importe contra actual:	\$ 253,396.26 (Doscientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Noventa y Seis Pesos 26/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe total ejercido:	\$ 253,396.26 (Doscientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Noventa y Seis Pesos 26/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe a cancelar:	\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe total amortizado:	\$ 50,679.25 (Cincuenta Mil Seiscientos Setenta y Nueve Pesos 25/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Importe por amortizar:	\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.) Incluido el I.V.A.
Datos de la última estimación generada y pagada a la fecha:	
Número y tipo:	04 (Finiquito)
Fecha de presentación:	20 de diciembre de 2019
Periodo:	01 de diciembre de 2019 al 19 de diciembre de 2019

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/AD/2019-03, DE FECHA 17 DE JULIO DE 2020.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LOS SERVICIOS: PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OBREGÓN, TRAMO: RÍO LERMA A SAN ANTONIO, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2019-03

Importe de la estimación \$ 45,053.04 (Cuarenta y Cinco Mil Cincuenta y Tres Pesos 04/100 M.N.) Incluido el I.V.A.

MOTIVO

En cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula décima segunda del contrato de referencia y a lo establecido en el artículo 114, primer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y Municipios de Guanajuato, en el artículo 243 de su Reglamento, una vez cumplidos los requisitos que se señalan en el artículo 245 del Reglamento de la citada Ley, se procede a levantar la presente acta de entrega recepción total y el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones estipuladas en el contrato.

Por lo cual, en este acto se da constancia de la entrega por parte de "EL CONTRATISTA" y la recepción por parte de "LA ENTIDAD", de la totalidad de los servicios con cargo al contrato número CMAPAS/OS/RP/AD/2019-03 consistentes en los Servicios Relacionados con la Obra Pública denominados "PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OBREGÓN, TRAMO: RÍO LERMA A SAN ANTONIO, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.", así como la recepción de la documentación correspondiente a los servicios que se reciben, en el entendido de que el hecho de recibir estos trabajos no exime al contratista de la obligación a su cargo, que resulten con posterioridad por servicios faltantes, mal proyectados, mala calidad de los materiales propuestos o pagos indebidos y de aquellos según lo estipulado en el contrato, de acuerdo a la relación siguiente:

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	CONTRATO	
				Cantidad	Importe
TRABAJOS PRELIMINARES					
1	MARCO FÍSICO	EST	\$ 4,487.44	1.00	\$ 4,487.44
2	ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	EST	\$ 4,487.44	1.00	\$ 4,487.44
3	DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE	EST	\$ 26,674.89	1.00	\$ 26,674.89
4	TOPOGRAFÍA	HA	\$ 62,787.27	1.55	\$ 97,320.27
5	MEMORIA DESCRIPTIVA	MEM	\$ 7,800.14	1.00	\$ 7,800.14
6	MEMORIA DE CÁLCULO HIDRÁULICO	MEM	\$ 14,373.37	1.00	\$ 14,373.37
7	CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CALENDARIO DE OBRA	CAT	\$ 12,237.42	1.00	\$ 12,237.42
8	PLANOS CONSTRUCTIVOS	JUEGO	\$ 15,968.25	1.00	\$ 15,968.25
9	MEMORIA FOTOGRÁFICA	DOC	\$ 5,877.77	1.00	\$ 5,877.77
10	ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS	DOC	\$ 8,478.52	1.00	\$ 8,478.52
11	MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	DOC	\$ 10,108.38	1.00	\$ 10,108.38
12	INTEGRACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO PARA SU VALIDACIÓN ANTE LA CONAGUA Y/O CEA.	DOC	\$ 5,318.58	2.00	\$ 10,637.16

TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES \$ 218,445.05
 SUBTOTAL \$ 218,445.05
 16% IVA \$ 34,951.21
 TOTAL OBRA \$ 253,396.26

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/AD/2019-03, DE FECHA 17 DE JULIO DE 2020.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LOS SERVICIOS: PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OBREGÓN, TRAMO: RÍO LERMA A SAN ANTONIO, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2019-03

Estos servicios fueron ejecutados por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con los términos de referencia, las especificaciones generales y complementarias del contrato.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

Estimación		Fecha de presentación	Periodo		Importe
Número	Tipo		Del	Al	
Contrato					
1	Normal	02-octubre-2019	22-agosto-2019	30-septiembre-2019	\$ 130,120.59
2	Normal	01-noviembre-2019	01-octubre-2019	31-octubre-2019	\$ 56,664.14
3	Normal	02-diciembre-2019	01-noviembre-2019	30-noviembre-2019	\$ 21,558.48
4	Finiquito	20-diciembre-2019	01-diciembre-2019	19-diciembre-2019	\$ 45,053.04
Total ejercido contrato					\$ 253,396.26

Montos autorizados	Contrato	\$ 253,396.26
	Convenio ampliación	\$ 0.00
	Contractual	\$ 253,396.26

Montos por cancelar	Contrato	\$ 0.00
	Convenio	\$ 0.00
	Total por Cancelar	\$ 0.00

Avance financiero	Contrato	100.00%
	Convenio ampliación	0.00%
	Del total	100.00%

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Para los presentes servicios los recursos aplicados para la realización y pago de los trabajos son 100% propios de "LA ENTIDAD", provenientes de la Generación Interna de Caja (GIC), a través de la partida presupuestal K0138.

SANCIONES

No se tiene sanciones por haberse terminado en tiempo y forma los trabajos

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/AD/2019-03, DE FECHA 17 DE JULIO DE 2020.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LOS SERVICIOS: PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OBREGÓN, TRAMO: RÍO LERMA A SAN ANTONIO, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2019-03

GARANTÍAS

NÚM. DE FIANZA	CONCEPTO	FECHA DE LA FIANZA	MONTO AFIANZADO	CIA. AFIANZADORA
2015834 línea de validación 0923 F6A9 15	ANTICIPO. Para garantizar la debida inversión, exacta amortización o devolución total o parcial en su caso, del anticipo que representa el 20% del importe total contratado.	14 de agosto de 2019	\$50,679.25 (Cincuenta Mil Seiscientos Setenta y Nueve Pesos 25/100 M.N.) Incluido el I.V.A.	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
2015849 línea de validación 0923 F69D 5D	CUMPLIMIENTO. Para garantizar el exacto y fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato CMAPAS/OS/RP/AD/2019-03	14 de agosto de 2019	\$25,339.63 (Veinticinco Mil Trescientos Treinta y Nueve Pesos 63/100 M.N.)	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
2434326 línea de validación 06024343 26CT2/MQ	VICIOS OCULTOS, Para prever la probable existencia de vicios ocultos, la que tendrá una vigencia de 12 doce meses contados a partir del acto de entrega-recepción física.	15 de mayo de 2020	\$25,339.63 (Veinticinco Mil Trescientos Treinta y Nueve Pesos 63/100 M.N.)	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

Fianzas expedidas a favor del COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

RECEPCIÓN

"LA ENTIDAD" recibe la totalidad de los servicios descritos en el cuerpo del presente documento, reservándose el derecho de hacer las reclamaciones correspondientes en los términos de la ley de Obra Pública, su Reglamento, Normas y demás Legislación Administrativa o Civil, que al caso resulte aplicable; por servicios faltantes, mal proyectados, mala calidad en los materiales propuestos o pagos indebidos, con independencia de hacer valer en su caso, la fianza de garantía de vicios ocultos, identificada en supra líneas. Así mismo, declara "EL CONTRATISTA" que le han sido liquidados en su totalidad los pagos correspondientes por los servicios ejecutados y no tiene ninguna reclamación que hacer por este u otro concepto.

OBSERVACIONES

- Servicios terminados al 100% y no se tiene ninguna observación.
- Con fundamento legal en lo dispuesto en el artículo 80, fracción III de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado y Municipios de Guanajuato, en este acto se hace constar que la garantía de vicios ocultos sustituye a la garantía de cumplimiento; por lo cual, a partir de esta fecha quedan canceladas de manera automática las garantías otorgadas en

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/AD/2019-03, DE FECHA 17 DE JULIO DE 2020.



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LOS SERVICIOS: PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OBREGÓN, TRAMO: RÍO LERMA A SAN ANTONIO, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2019-03

los términos de las fracciones I y II del citado artículo. Por lo que, en cumplimiento a lo establecido en la cláusula séptima del contrato, en el artículo 80, fracción III, último párrafo, de la ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y Municipios de Guanajuato, y dentro del clausulado de la fianza de cumplimiento, sirvase la presente acta con el aviso con el cual "LA ENTIDAD" otorga la conformidad para que se inicien los trámites de cancelación y liberación de las obligaciones señaladas para la garantía de cumplimiento número 2015849 línea de validación 0923 F69D 5D, citada en supra líneas.

- C. La fianza de vicios ocultos tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la entrega recepción física de los servicios, siempre y cuando durante dicho periodo no surja responsabilidad alguna con cargo de "EL CONTRATISTA", y será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del beneficiario para su cancelación.


DECLARACIÓN DE LAS PARTES

Las partes celebrantes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto, dan por terminados los derechos y obligaciones que genero el contrato celebrado y que ha sido descrito en antecedentes, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de las obligaciones que derivan de la fianza de garantía de vicios ocultos del contrato.

Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, se da por concluido el presente acto, firmando para constancia en todas las hojas al margen y al calce por los que en ella intervienen en un tanto original, en la ciudad de Salamanca, Gto. Siendo las 10:30 horas del día 17 de julio del 2020.

NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO

POR "LA ENTIDAD"


C.P. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Presidente del Consejo Directivo


ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ
Gerente General


LIC. JUAN ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ
Gerente Jurídico


ING. MIGUEL ÁNGEL AREVALO VEGA
Gerente de Ingeniería y Proyectos

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/AD/2019-03, DE FECHA 17 DE JULIO DE 2020.





ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL

DE LOS SERVICIOS: PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE
OBREGÓN, TRAMO: RÍO LERMA A SAN ANTONIO, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.

CONTRATO NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/AD/2019-03



ING. PEDRO VELASCO DE LEÓN
Coordinador de Proyectos



ING. FLAVIO TOMAS GODINEZ BARAJAS
Supervisor

POR "EL CONTRATISTA"



ING. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ AGUILAR
Contratista

TESTIGOS



FIRMA
NOMBRE DR. ROSA MARÍA PÉREZ PÉREZ
CARGO DIRECTOR DE OBRAS

FIRMA

NOMBRE

CARGO




LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL DEL CONTRATO NÚMERO CMAPAS/OS/RP/AD/2019-03, DE FECHA 17 DE JULIO DE 2020.

