



ING FELIPE CERVANTES PÉREZ
C URIANGATO 308 A, COLONIA GUANAJUATO
SALAMANCA, GTO.

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**



CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN N° 8 (Ocho)

Finiquito

FECHA PRESENT. 27-abril-20
PERIODO: DEL 09-octubre-19
AL 05-febrero-20

REGISTROS DEL CONTRATISTA

S.I.E.M. 1104730901
IMSS B52 24982 10 4
RFC CEPF760526 8Y5
SOP GTO-SOP/PUC-0853-2001

Obra: "REUBICACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN PASEO DE LOS ARCOS Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ATARJEA EN LA COLONIA LAS REYNAS, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA GTO."

UBICACIÓN Cabecera Municipal
MUNICIPIO Salamanca, Gto.
CONTRATO N° CMAPAS/OS/LS/2019-04
INICIO CONTRATO 09 de octubre de 2019
TERMINACIÓN CONTRATO 05 de febrero de 2020
PRORROGA

CONTRATO \$ 6,098,078.32
1a ASIGNACIÓN \$ 6,098,078.32
AMPLIACIÓN \$ 0.00
TOTAL \$ 6,098,078.32
ANTICIPO \$ 1,829,423.50
AMORTIZADO \$ 1,829,423.50
POR AMORTIZAR \$ 0.00

ESTA ESTIMACION

AJUSTE Y/O	\$	0.00
ESCALATORIA	\$	0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	0.00
ESTIMADO	\$	415,993.67
SUMA	\$	416,993.67
16% IVA	\$	66,718.99
SUMA	\$	483,712.66
AMORTIZACIÓN	\$	0.00
TOTAL	\$	483,712.66
1% CMIC	\$	0.00
2% 000 CAP.	\$	0.00
5% 1 000 SeFuPu	\$	0.00
ALCANCE NETO	\$	483,712.66

CONTRA RECIBO

Salamanca, Gto. a 27 de abril de 2020

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL C.M.A.P.A.S.

[Signature]

C.P. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GONZÁLEZ

GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

[Signature]

ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ

POR EL CONTRATISTA

ING FELIPE CERVANTES PÉREZ

GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

[Signature]

ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$ 6,098,078.32	\$ 4,945,664.59	\$ 483,712.66	\$ 5,429,377.25	\$ 666,701.07
AMPLIACION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUMAS	\$ 6,098,078.32	\$ 4,945,664.59	\$ 483,712.66	\$ 5,429,377.25	\$ 666,701.07
ANTICIPO	\$ 1,829,423.50	\$ 1,829,423.50	\$ 0.00	\$ 1,829,423.50	\$ 0.00

A	FÍSICO %	FINANCIERO %
V	100.00%	89.03%
A	1ER. ASIGNACIÓN	
N	100.00%	89.03%
C	2DA.. ASIGNACIÓN	
E	0.00%	0.00%
S		