



**CONVENIO MODIFICATORIO**

**NÚMERO: CMAPAS/OS/RP/LS/2019-08-01**

**CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA**

**NÚMERO: CMAPAS/OS/AD/2019-08**

**OBJETO:**

**ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO  
Y PLUVIAL Y SU INTEGRACIÓN A UN SISTEMA DE  
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, SEGUNDA ETAPA, CABECERA  
MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

**CONTRATISTA:**

**NADIA SALINAS MORENO**

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: CMAPAS/OS/AD/2019-11-01, DE FECHA 23 DE MAYO DE 2019.

**Convenio Modificatorio al contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número CMAPAS/OS/RP/LS/2019-08 de fecha 08 de Noviembre de 2019, que celebran por una parte el Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto., representado en este acto por los C. C. C.P. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GONZÁLEZ, EL ING. JUAN MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA Y LA C.P.C. MARÍA DE LOURDES MARTÍNEZ CARBAJAL, en su calidad de Presidente, Secretario y Tesorera del Consejo Directivo respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos legales del presente convenio se le denominará "LA ENTIDAD" y por la otra la C. NADIA SALINAS MORENO a quien en lo sucesivo y para los efectos legales del presente convenio se le denominará "EL CONTRATISTA", y que de manera conjunta y para los efectos legales este instrumento se les denominará "LAS PARTES", de conformidad con los antecedentes, declaraciones y cláusulas subsecuentes:**

#### **ANTECEDENTES:**

**Primero.** Con fecha del 08 de Noviembre de 2019, "LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA", celebraron el contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número CMAPAS/OS/RP/LS/2019-08, que tiene por objeto la **Actualización del Catastro de Alcantarillado Sanitario y Pluvial y su Integración a un Sistema De Información Geográfica, Segunda Etapa, Cabecera Municipal De Salamanca, Gto.**

**Segundo.** En la **CLAUSULA SEGUNDA** se estableció como monto total del contrato la cantidad de **\$ 2'795,399.43 (dos millones setecientos noventa y cinco mil trescientos noventa y nueve pesos 43/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado, obligándose a iniciar el servicio contratado a partir del día **21 de noviembre de 2019** y a concluirlo el día **18 de mayo de 2020**, en términos de lo establecido en la **CLAUSULA TERCERA** del citado contrato, observando para ello todas las disposiciones legales, reglamentarias y normativas que regulan dichos actos.

**Tercero.** Que la celebración del presente instrumento, tiene por objeto modificar el monto establecido en la **CLAUSULA SEGUNDA** del contrato principal en virtud de que se estableció de manera errónea el monto del contrato por la cantidad de **\$ 2'795,399.43 (dos millones setecientos noventa y cinco mil trescientos noventa y nueve pesos 43/100 M.N.)** y que de acuerdo a la partida presupuestal asignada para la contratación de los servicios, el monto correcto del contrato es por la cantidad de **\$ 2'796,399.43 (dos millones setecientos noventa y seis mil trescientos noventa y nueve pesos 43/100 M.N.)**.

Con base en el contenido de los antecedentes que han quedado consignados y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 107 segundo párrafo, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, **"LAS PARTES"**



LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: CMAPAS/OS/AD/2019-11-01. DE FECHA 23 DE MAYO DE 2019.





manifiestan que es su voluntad celebrar el presente convenio a efecto de modificar el monto establecido en la **CLAUSULA SEGUNDA** del contrato principal para la realización de los servicios contratados, en los términos y condiciones que en éste Convenio Modificatorio se estipulan; por lo que sujetan su voluntad al tenor de las siguientes

## CLÁUSULAS

### PRIMERA. OBJETO.

El presente documento tiene por objeto modificar el monto establecido en la **CLAUSULA SEGUNDA** del contrato principal en función de lo que se manifiesta en los antecedentes Segundo y Tercero del presente instrumento, en la forma y términos establecidos en este Convenio Modificatorio.

### SEGUNDA. MONTO

Como consecuencia de la modificación al Contrato Principal, "**LA ENTIDAD**" pagará a "**EL CONTRATISTA**" la cantidad de \$ 2'796,399.43 (dos millones setecientos noventa y seis mil trescientos noventa y nueve pesos 43/100 M.N.) incluido el impuesto al valor agregado, por los servicios contratados.

### TERCERA. GARANTÍA

"**EL CONTRATISTA**", dentro de los 10 diez días hábiles siguientes a la firma del presente instrumento, entregará a "**LA ENTIDAD**" la modificación a la Garantía de Cumplimiento del contrato otorgada anteriormente, respecto de las obligaciones contraídas en el Contrato Principal, para lo cual deberá presentar una póliza de fianza adicional, modificación o endoso por el 10% (diez por ciento) del monto que se incrementa a que se refiere la **CLAUSULA** anterior en la que se estipule que es conjunta, solidaria e inseparable de la otorgada para el Contrato Principal.

### CUARTA. SUBSISTENCIA DEL CONTRATO PRINCIPAL

"**LAS PARTES**" manifiestan su conformidad con las modificaciones a que se refieren las **CLAUSULAS** anteriores y están de acuerdo en que, salvo las modificaciones expresamente pactadas en el clausulado del presente Convenio Modificatorio, las **DECLARACIONES** y **CLAUSULAS** contenidas en el contrato número **CMAPAS/OS/RP/LS/2019-08** de fecha **08 de Noviembre de 2019** seguirán surtiendo sus efectos legales, ratificándolas en todas y cada una de sus partes.



**CMAPAS**

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA




**QUINTA. INCORPORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO PRINCIPAL**


“LAS PARTES” convienen en que el presente Convenio Modificatorio se incorpore al Contrato número CMAPAS/OS/RP/LS/2019-08 de fecha 08 de Noviembre de 2019 para que forme parte integral del mismo.

Leído por “LAS PARTES” que intervienen en el presente Convenio Modificatorio y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma al calce y al margen de todas sus fojas útiles en la ciudad de Salamanca, Guanajuato; a los 10 días del mes de febrero de 2020.

POR “LA ENTIDAD”

  
C.P. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GONZALEZ  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO  
DEL CMAPAS

ING. JUAN MANUEL GONZALEZ GARCÍA  
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO  
DEL CMAPAS

  
C.P.C. MARIA DE LOURDES MARTÍNEZ  
CARBAJAL  
TESORERA DEL CONSEJO DIRECTIVO  
DEL CMAPAS

POR “EL CONTRATISTA”

  
C. NADIA SALINAS MORENO

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: CMAPAS/OS/AD/2019-11-01, DE FECHA 23 DE MAYO DE 2019.

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.


Naranjos No. 101, Col. Bellavista C.P. 36730


Tel 01(464) 64 80207 /Reportes 073






TÉSTIGOS

  
\_\_\_\_\_  
ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTÍZ  
GERENTE GENERAL  
DEL CMAPAS

  
\_\_\_\_\_  
LIC. ALEJANDRO MENDOZA CEJA  
JEFE DE ASUNTOS JURÍDICOS  
DEL CMAPAS

  
\_\_\_\_\_  
ING. MIGUEL ANGEL AREVALO VEGA  
GERENTE DE INGENIERÍA Y PROYECTOS  
DEL CMAPAS

La presente foja corresponde a la última del convenio modificatorio relativo al contrato de servicios relacionados con la Obra Pública número: **CMAPAS/OS/RP/LS/2019-08-01**, del contrato de Servicios Relacionados Con La Obra Pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número **CMAPAS/OS/RP/LS/2019-08**, suscrito por una parte por **EL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**, representado en este acto por el C.P. **FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GONZÁLEZ**, el C. **JUAN MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA** y la C.P.C. **MARÍA DE LOURDES MARTÍNEZ CARBAJAL**, en su respectivo carácter de Presidente, Secretario y Tesorera del Consejo Directivo y por la otra parte **C. NADIA SALINAS MORENO**, de fecha **10 diez de febrero de 2020 dos mil veinte**.