

MARÍA TERESA MARTÍNEZ HEREDIA  
MONTE BLANCO # 111  
COL. EL MONTE  
SALAMANCA, GTO.

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**



**CARÁTULA DE ESTIMACIÓN**

ESTIMACION N° 4 (CUATRO)  
F.C. (FINIQUITO)

FECHA PRESENT. 14-septiembre-20

PERIODO: DEL 15-junio-20

AL 29-julio-20

**REGISTROS DEL CONTRATISTA**

S.I.E.M.  
IMSS B52 28033 10 2  
RFC MAHT 621230 1H0  
SOP GTO-SOP/PUC-0392-2010

OBRA: REMODELACIÓN DE TECHUMBRE EN EL ARCHIVO DE  
CONCENTRACIÓN MATAMOROS, CABECERA MUNICIPAL,  
SALAMANCA, GTO

UBICACIÓN CABECERA MUNICIPAL  
MUNICIPIO SALAMACA, GTO.  
CONTRATO N° CMAPAS/OS/IRP/AD/2020-04

INICIO CONTRATO 15 de junio de 2020

TERMINACIÓN CONTRATO 29 de julio de 2020

PRORROGA

CONTRATO \$ 405,405.50

1a ASIGNACIÓN \$ 405,405.50

AMPLIACIÓN \$ 0.00

SUMA \$ 405,405.50

ANTICIPO 1a ASIG. \$ 121,621.65

AMORTIZADO 1A ASIG. \$ 121,621.65

POR AMORTIZAR 1a ASIG. \$ 0.00

**ESTA ESTIMACIÓN**

AJUSTE Y/O ESCALATORIA	\$	0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	0.00
ESTIMADO	\$	45,287.84
SUMA	\$	45,287.84
16% IVA	\$	7,246.05
SUMA	\$	52,533.89
AMORTIZACIÓN	\$	0.00
TOTAL	\$	52,533.89
1% CMIC	\$	0.00
2/1000 CAP.	\$	0.00
5/1000 SeFuPu	\$	0.00
ALCANCE NETO	\$	52,533.89

**CONTRA RECIBO**

Salamanca, Gto. a 14 de septiembre de 2020

APODERADO LEGAL DEL C.M.A.P.A.S.

POR EL CONTRATISTA

LIC. EMILIANO PRIETO VARGAS

MARÍA TERESA MARTÍNEZ HEREDIA

GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

ING. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ ORTÍZ

ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$ 405,405.50	\$ 346,729.65	\$ 52,533.89	\$ 399,263.54	\$ 6,141.96
1a ASIGNACION	\$ 405,405.50	\$ 346,729.65	\$ 52,533.89	\$ 399,263.54	\$ 6,141.96
AMPLIACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 405,405.50	\$ 346,729.65	\$ 52,533.89	\$ 399,263.54	\$ 6,141.96
ANTICIPO 1a ASIG	\$ 121,621.65	\$ 121,621.65	\$ 0.00	\$ 121,621.65	\$ 0.00

A	FÍSICO %	FINANCIERO %
V		
A	100.00%	1ER. ASIGNACIÓN
N		98.48%
C		2DA. ASIGNACIÓN
E	0.00%	
S		0.00%