

DATOS DE CONTRATISTA

VICTOR MANUEL MARTINEZ AGUILAR
 PASEO DE LOS ALMENDRALES 129 B
 COL. LAS REYNAS SALAMANCA, GTO
 TEL 464 155 37 61



**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN	
ESTIMACIÓN N°	2
NORMAL	
FECHA PRESENT.	06-oct-2020
PERIODO: DEL	01-sep-2020
AL	30-sep-2020

REGISTROS DEL CONTRATISTA

S.I.E.M.
 IMSS B52-28886-10-3
 RFC MAAV750217EZZ
 SOP GTO-SOP/PUC-0665-2010

**OBRA: PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACION DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO Y
 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA INFONAVIT III, DE LA CABECERA
 MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

UBICACIÓN COLONIA INFONAVIT III
 MUNICIPIO SALAMANCA, GTO.
 CONTRATO N° CMAPAS/OS/RP/AD/2020-10
 INICIO SEGUN CONTRATO 03 de agosto de 2020
 TERMINACION SEGUN CONTRATO 31 de octubre de 2020
 PRORROGA



CONTRATO \$	279,401.17
1a ASIGNACIÓN \$	279,401.17
AMPLIACIÓN \$	-
TOTAL \$	279,401.17
ANTICIPO \$	55,880.23
AMORTIZADO \$	37,924.12
POR AMORTIZAR \$	17,956.11

ESTA ESTIMACION

AJUSTE V/O	\$	-
ESCALATORIA	\$	-
GASTOS NO REQUERIBLES	\$	-
ESTIMADO	\$	94,122.07
SUMA	\$	94,122.07
16% IVA	\$	15,059.53
SUMA	\$	109,181.60
AMORTIZACION 20%	\$	21,836.31
TOTAL	\$	87,345.29
1% CMIC	\$	-
271000 CAP	\$	-
571000 SeFuPu	\$	-
ALCANCE NETO	\$	87,345.29

CONTRA RECIBO

Salamanca, Gto. a 06 de octubre de 2020

<p>PRESIDENTE DEL C.M.A.P.A.S.</p>  <p>C.P. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ</p> <p>GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.</p>	<p>ING. VICTOR MANUEL MARTINEZ AGUILAR</p>  <p>GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.</p>
--	--

ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ

ING. MIGUEL ÁNGEL AREVALO VEGA

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$ 279,401.17	\$ 80,439.04	\$ 109,191.60	\$ 189,620.04	\$ 89,780.53
AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUMAS	\$ 279,401.17	\$ 80,439.04	\$ 109,191.60	\$ 189,620.04	\$ 89,780.53
ANTICIPO	\$ 55,880.23	\$ 16,087.81	\$ 21,836.31	\$ 37,924.12	\$ 17,956.11

A	FISICO %	FINANCIERO %
V	1ER. ASIGNACION	
A	70.00%	87.87%
N		
C	2DA. ASIGNACION	
E		
S		