

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CMAPAS/OS/RP/LS/2020-12





## CONTRATO

**CMAPAS/OS/RP/LS/2020-12**

**REUBICACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EN BLVD  
LAS REYNAS, Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE  
ATARJEA, TRAMO PASO DE LAS LOMAS A  
CARCAMO LAS REYNAS, CABECERA MUNICIPAL,  
SALAMANCA, GTO.**

**CONTRATISTA:**

**PEREZ SERRANO Y CONSTRUCTORES  
S.A. DE C.V.**



Página 1 de 22

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CMAPAS/OS/RP/LS/2020-12

Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte, el Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto., a quien en lo sucesivo se denominará **“LA ENTIDAD”**, representada en este acto por los **C. C.P. Francisco Javier Jiménez González**, el **C. Juan Manuel González García** y la **C.P.C. María de Lourdes Martínez Carbajal**, Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente, y por la otra la persona moral denominada **PEREZ SERRANO Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.**, representada en este acto por el **C. Rigoberto Pérez Serrano**, a quien en lo sucesivo se le denominará **“EL CONTRATISTA”** de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas.

**DECLARACIONES**

**I. “LA ENTIDAD” DECLARA:**

**I.1** Que es un organismo público, descentralizado del Municipio de Salamanca, Gto., con personalidad jurídica y patrimonio propio, con las atribuciones que conforme a la legislación local le corresponden, en la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, debidamente constituido en sesión del H. Ayuntamiento de Salamanca, Gto., con fecha 30 de Abril de 1990 y publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado, el día 30 de Octubre de 1990.

**I.2** Que el **C.P. Francisco Javier Jiménez González**, el **C. Juan Manuel González García** y la **C.P.C. María de Lourdes Martínez Carbajal**, Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente del consejo directivo, están facultados para celebrar con instituciones públicas o empresas privadas los convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, acreditando su personalidad jurídica con los nombramientos oficiales expedidos por el H. Ayuntamiento de la ciudad de Salamanca, Gto., en la Décima Segunda Sesión Ordinaria llevada a cabo en fecha 15 de Marzo de 2019 dos mil diecinueve.

**I.3** Que el objeto del presente contrato es **mejorar la infraestructura sanitaria existente, conducir las aguas residuales de una manera más eficiente, mejorar y optimizar el desalojo de las aguas residuales hacia su sitio de vertido, en el cárcamo de**

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CMAPAS/OS/RP/LS/2020-12

tratamiento, el cual se ejecuta con recursos propios a través de la Partida Presupuestal K0150.0001.

- I.4 Que la adjudicación del presente Contrato se realizó mediante el procedimiento de **Licitación Simplificada** en el ejercicio de las facultades que el artículo 11 fracciones IX y XXI del Reglamento del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato otorga al Órgano de Gobierno de “**LA ENTIDAD**”, adjudicando este contrato a favor de **PEREZ SERRANO Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.**, con fundamento y apego en los artículos 1 fracción IV, 10 fracción I, 43 fracción I, 44 fracción I, 46 párrafo tercero fracción II, 47, 73 fracción I, 74, 75, 89 y los demás relativos y aplicables de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
- I.5 Que tiene establecido su domicilio en la calle Naranjos N° 101 colonia Bellavista, de la ciudad de Salamanca, Guanajuato, mismo que señala para que se le practiquen las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto.
- I.6 Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes **CMA830708DU5** legalmente expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

II. “**EL CONTRATISTA**” DECLARA:

- II.1 Que su representada es una Sociedad Anónima legalmente constituida según se acredita con el **Primer Testimonio de la Escritura Pública** número **22,865 veintidós mil ochocientos sesenta y cinco**, de fecha **18 dieciocho de julio de 2008 dos mil ocho**, otorgada ante la fe del **Lic. Felipe Roberto Montoya Ramírez, Notario Público número 19 diecinueve** del Partido Judicial de **Celaya, Guanajuato**.
- II.2 Ser mexicano y conviene, cuando llegara a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero bajo pena de perder, en beneficio de “**LA ENTIDAD**”, todo derecho derivado de este contrato.
- II.3 Que su representada tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en el presente contrato, y que en su carácter de socio y administrador único de la sociedad se





## CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CMAPAS/OS/RP/LS/2020-12

encuentra debidamente facultado para representarla legalmente en este acto, como lo acredita con la misma Escritura Pública descrita en la **DECLARACIÓN II.1** que antecede.

- II.4 Que su representada cuenta con los registros que se citan a continuación, los cuales están vigentes: 1.- Registro Federal de contribuyentes de la **Secretaría de Hacienda y Crédito Público clave: PSC0807183T8; Registro IMSS: B42 46709 10 8; Registro en el Padrón único de Contratistas para el Estado y los Municipios de Guanajuato: GTO-SOP/PUC-0550-2012.**
- II.5 Que tiene establecido su domicilio en la calle **Árbol de la Alegría número 109, colonia Paseo del Campestre II**, en la ciudad de **Celaya, Guanajuato**, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato, manifestando su conformidad en recibir cualquier comunicación, notificación o requerimiento relativos al mismo al correo electrónico: **peseyco@hotmail.com**
- II.6 Que conoce plenamente las especificaciones técnicas, así como el proyecto y el alcance de los trabajos a realizar, calendario y demás datos generales para la ejecución de los mismos.
- II.7 Que cuenta con la experiencia suficiente para la ejecución de los trabajos materia de este contrato.
- II.8 Que está dispuesto a ejecutar para la **"LA ENTIDAD"**, los trabajos que en este contrato se detallan en los términos y condiciones que en el mismo se precisan.

### III. **AMBAS PARTES DECLARAN:**

- III.2 Que están dispuestos a observar todos y cada uno de los ordenamientos legales aplicables para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato y a sujetarse estrictamente a todas y cada una de las **CLAUSULAS** contenidas en el presente instrumento.

### IV. **DEFINICIONES**





CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CMAPAS/OS/RP/LS/2020-12

**IV.1** En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

- a) Por “**CONTRATO**”, se entenderá el convenio celebrado entre “**LA ENTIDAD**” y “**EL CONTRATISTA**” según consta en el presente instrumento, incluyendo todos sus anexos y apéndices y todos los documentos incorporados a él por referencia.
- b) Por “**LA ENTIDAD**”, se entenderá el **Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto. (CMAPAS)**, representado en este acto por su Órgano de Gobierno.
- c) Por “**EL CONTRATISTA**”, se entenderá la persona moral denominada **PEREZ SERRANO Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.** y sus representantes legales.
- a) Por “**LAS PARTES**”, se entenderá el **Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.**, y su Órgano de Gobierno y la persona moral denominada **PEREZ SERRANO Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.** y sus representantes legales.
- b) Por “**MONTO DEL CONTRATO**”, se entenderá el precio pagadero a “**EL CONTRATISTA**” de conformidad con el contrato a cambio del debido y pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
- f) Por “**TRABAJOS**”, se entenderá el conjunto de actividades descritas en la **CLÁUSULA PRIMERA** del contrato.
- g) Por “**CONCEPTOS**”, se entenderá como la descripción detallada de los trabajos a contratar, según consta en el presupuesto presentado por “**EL CONTRATISTA**” y que se tiene por reproducida en todas y cada una de sus partes y se integran al contrato.

Enteradas “**LAS PARTES**” del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, conviene de conformidad con las siguientes:

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



## CLAUSULAS

### PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“LA ENTIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA” y este acepta realizar para aquella hasta su total terminación, la ejecución del contrato de obra pública para la **REUBICACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EN BLVD LAS REYNAS, Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ATARJEA, TRAMO PASO DE LAS LOMAS A CARCAMO LAS REYNAS, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.**, debiendo realizar de manera precisa y diligente las actividades necesarias para su cumplimiento, mismas que de manera enunciativa mas no limitativa se describen y relacionan en el siguiente objeto y alcance respectivo:

#### Objeto:

Mejorar la infraestructura sanitaria existente, conducir las aguas residuales de una manera más eficiente, mejorar y optimizar el desalojo de las aguas residuales hacia su sitio de vertido, en el cárcamo de tratamiento.

#### Alcance de los Trabajos:

**Construcción de drenaje:** Preliminares, corte y demolición, excavaciones, plantilla, suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad y prueba de hermeticidad, reposición, carga y acarreo, limpieza, pozo de visita.

**Descargas domiciliarias:** Preliminares, excavaciones, plantilla, suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, registro sanitario, relleno con material de banco, reposición, carga y acarreo, limpieza.

**Bocas de tormenta:** Preliminares, corte y demolición, plantilla, suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, relleno con material de banco, carga y acarreo, reposiciones, registro pluvial, limpieza.

### SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CMAPAS/OS/RP/LS/2020-12

El monto total del presente contrato es de \$ 9' 308,091.34 (nueve millones trescientos ocho mil noventa y un pesos 34/100 M.N.), misma cantidad que ya incluye el impuesto al valor agregado y que comprende los gastos directos e indirectos que se originen con motivo de la ejecución de los trabajos que se le encomiendan. Importe que se encuentra debidamente soportado en el presupuesto y programas que debidamente firmados forman parte integral de este contrato.

**TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.**

“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de **150 ciento cincuenta días naturales**, iniciando los trabajos materia del presente contrato el día **18 dieciocho de septiembre de 2020 dos mil veinte** y a concluir la totalidad de los mismos el día **14 catorce de febrero de 2021 dos mil veintiuno**.

Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado, sujeto al programa calendarizado de ejecución de los trabajos que “EL CONTRATISTA” presentó de la obra, el cual debidamente firmado por las partes se considera parte integrante de este documento, reservándose “LA ENTIDAD” el derecho de darlo por terminado anticipadamente, así como de suspender provisional o definitivamente por causa justificada, la ejecución de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa general de ejecución de los trabajos pactado en este contrato.

**CUARTA: DEL ANTICIPO.**

“LA ENTIDAD” otorgará a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 30% (treinta por ciento) del importe autorizado para este contrato, Para tal efecto, “EL CONTRATISTA” dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato respectivo, deberá otorgar la garantía prevista en el artículo 80 y 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato por el 100 % (cien por ciento) del importe total del mismo para la estricta aplicación en los trabajos que ahora se contratan.

El importe del anticipo será otorgado a “EL CONTRATISTA” dentro de los cinco días hábiles siguientes a la entrega de la garantía correspondiente, en el caso de que se atrase por causa

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CMAPAS/OS/RP/LS/2020-12

justificada el otorgamiento del anticipo, el inicio de los trabajos materia del presente contrato, se diferirá en igual número de días.

Cuando **"EL CONTRATISTA"** no entregue la fianza de anticipo dentro del plazo señalado en el párrafo primer párrafo de esta cláusula, no procederá el diferimiento y por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente; en el caso de que se atrase por causa justificada imputable a **"LA ENTIDAD"** el otorgamiento del anticipo, el inicio de los trabajos materia del presente contrato se diferirá en igual número de días.

La fianza deberá garantizar la correcta inversión y amortización total del anticipo otorgado, sujetándose a lo dispuesto por los artículos 279, 280, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas;

La póliza de fianza expedida por la afianzadora deberá señalar como mínimo lo siguiente:

- a) Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el contrato, mismas que se tienen por reproducidas como si a la letra se insertaren.
- b) Que la presente fianza continuará vigente aún en el caso de que se otorguen prorrogas y/o esperas a la amortización del anticipo, aún y cuando estas se hayan autorizado extemporáneamente, entendiéndose por espera el tiempo sancionado por el **Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.**, desde la fecha en que se debió cumplir con la obligación principal hasta la fecha en que se amortice totalmente el monto del anticipo o en su defecto, la rescisión del contrato de conformidad con la ley de la materia sin que requiera la espera, formalidad alguna.
- c) Que en el caso de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente o fuere invertido en fines distintos a los contratados, la fianza garantizará los accesorios y la indemnización por mora a que hace referencia el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
- d) Que para ser cancelada esta póliza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del **Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.**, que la producirá cuando el importe del anticipo haya sido correctamente amortizado o devuelto en su totalidad, por lo que el término referente a la caducidad, en caso de proceder, no correrá hasta en tanto no se haya rescindido el contrato principal, fecha en la que concluye la espera.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CMAPAS/OS/RP/LS/2020-12

e) Que para hacer efectiva la fianza, se somete al procedimiento de ejecución establecido por el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; obligándose en caso de procedencia de pago, a liquidar a el **Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.**, dentro de los 30 días naturales siguientes al requerimiento del mismo.

f) En caso de que el requerimiento de pago no cuente con la información suficiente que demuestre su procedencia, de manera previa a la presentación de la reclamación que establece el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas., la afianzadora se obliga a requerir a el **Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.** la documentación para su correcta integración.

g) En caso de que la afianzadora no solicite información alguna al **Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.**, dentro de los 30 días, se dará por entendido que el requerimiento de pago reúne los requisitos para su procedencia.

**QUINTA: AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS.**

“LAS PARTES” acuerdan, que los anticipos serán amortizados proporcionalmente con cargos a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, “EL CONTRATISTA” reintegrará a “LA ENTIDAD” la amortización del saldo del o los anticipos en un plazo no mayor de veinte días naturales a partir de la fecha de su notificación, vencido el plazo, sin que se hubiere reintegrado dicho saldo, su importe se considerará crédito fiscal a favor de “LA ENTIDAD” sin que la fianza respectiva pierda su naturaleza y eficacia.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre dicho saldo en el plazo señalado, cubrirá los recargos correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos Para el Estado de Guanajuato, para el caso de prórroga del pago de créditos fiscales.

**SEXTA: FORMA DE PAGO.**

La forma de pago se realizará a través de estimaciones de trabajos ejecutados, formuladas bajo la responsabilidad de “EL CONTRATISTA”, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, con una periodicidad no mayor a treinta días naturales y le serán



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CMAPAS/OS/RP/LS/2020-12

entregadas a la supervisión de **"LA ENTIDAD"** para su revisión y autorización definitiva, procedimiento que no excederá de diez días naturales siguientes a la fecha de entrega.

En caso de que **"EL CONTRATISTA"** no presente las estimaciones conforme a la periodicidad establecida en el párrafo anterior, se hará acreedor a la sanción establecida en el artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Las estimaciones por trabajos ejecutados que cumplan los requisitos fiscales y los requisitos que establezca la contratante, serán pagadas por **"LA ENTIDAD"** en un plazo no mayor de 15 quince días hábiles a partir de que hayan sido autorizadas y validadas por la supervisión.

Si **"EL CONTRATISTA"** realiza servicios por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de **"LA ENTIDAD"**, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los servicios excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificación alguna del plazo de ejecución de los servicios.

Cuando los servicios no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipuladas y mencionadas en la declaración **II.6** y/o el objeto y el alcance de los servicios estipulados en la **CLAUSULA PRIMERA** del presente contrato o conforme a las órdenes escritas de **"LA ENTIDAD"**, ésta podrá ordenar su reposición inmediata con los servicios adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta **"EL CONTRATISTA"** sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello, en este caso, **"LA ENTIDAD"**, si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los servicios contratados en tanto no se lleve a cabo la reposición de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo de ejecución señalado en la cláusula tercera de este contrato para su terminación.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **"EL CONTRATISTA"**, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"LA ENTIDAD"**.

**SEPTIMA: DE LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.**

*[Handwritten signatures and initials in blue ink across the bottom of the page]*



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CMAPAS/OS/RP/LS/2020-12

**"EL CONTRATISTA"** otorgará a **"LA ENTIDAD"** dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, una fianza por un valor del **10%** (diez por ciento) del importe total de los trabajos contratados, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas en este contrato, en las que se incluirán: multas administrativas, sanciones por desfase en la ejecución de los trabajos, deductiva de trabajos mal ejecutados o cobrados y no ejecutados, aceptando sujetarse a lo dispuesto por los artículos 279, 280, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. La fianza mencionada, deberá ser otorgada por institución debidamente acreditada y autorizada para tal efecto, de reconocida capacidad, seriedad, responsabilidad y solvencia económica y moral a favor y satisfacción del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto., y estará vigente hasta que los trabajos materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad por **"LA ENTIDAD"**.

La póliza de fianza expedida por la afianzadora deberá señalar como mínimo lo siguiente:

- a) La presente fianza se expide de conformidad con el clausulado del contrato de referencia, mismo que se da aquí por reproducido como si se insertare a la letra.
- b) Esta fianza permanecerá en vigor, desde la fecha de su otorgamiento hasta que los trabajos objeto del contrato afianzado, se reciban en su totalidad y a entera satisfacción del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto. y mediante el oficio de cancelación que emita la misma.
- c) La fianza garantiza además, multas administrativas y sanciones por desfase en la ejecución de los trabajos; incluyendo las obligaciones que le resulten a nuestro fiado por trabajos cobrados no ejecutados; obra cobrada mal ejecutada y el importe por el sobrecosto de la obra.
- d) La presente fianza garantiza contingencias laborales donde se cumple cabalmente con las obligaciones laborales ante sus trabajadores y de no hacerlo, dejará a salvo al Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto., de cualquier litigio laboral por no cumplir con las cuotas obrero patronales.
- e) En el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminación de los trabajos o exista espera, la vigencia de la fianza quedara automáticamente prorrogada en concordancia con la prórroga y/o espera otorgada, aun cuando éstas sean en forma

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CMAPAS/OS/RP/LS/2020-12

extemporánea. Entendiéndose por espera el tiempo sancionado por **Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.** desde la fecha en que se debió cumplir con la obligación principal hasta la fecha del acta de entrega recepción total, o en su defecto, la rescisión del contrato de conformidad con la ley de la materia, sin que requiera la espera formalidad alguna.

- f) La presente fianza sólo podrá cancelarse cuando nuestro fiado haya cumplido con todas y cada una de las obligaciones que se derivan del contrato que se cita y mediante oficio del beneficiario, por lo que el término referente a la caducidad, en caso de proceder, no correrá hasta en tanto no se haya rescindido el contrato principal, fecha en la cual concluye la espera.
- g) Para hacer efectiva la presente fianza se somete al procedimiento de ejecución establecido por el artículo 282 de la Ley de Instituciones Seguros y de Fianzas; obligándose en caso de procedencia de pago, a liquidar al **Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.** Dentro de los 30 días naturales siguientes al requerimiento del mismo.
- h) En caso de que el requerimiento de pago no cuente con la información suficiente que demuestre su procedencia, de manera previa a la presentación de la demanda de improcedencia que establece el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la afianzadora se obliga a requerir al **Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.** La documentación para su correcta integración.
- i) En caso de que la afianzadora no solicite información alguna al **Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.**, dentro de los 30 días, se dará por entendido que el requerimiento de pago reúne los requisitos para su procedencia.
- j) Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de nuestro fiado y este no haga la totalidad del pago de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha del finiquito, el **Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.**, procederá hacer efectiva la garantía.

Concluida la obra y como parte del finiquito de la misma, "EL CONTRATISTA" deberá sustituir la garantía de cumplimiento por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos, misma que servirá para prever la probable existencia de vicios ocultos. En este último caso, la fianza



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CMAPAS/OS/RP/LS/2020-12

tendrá una vigencia de doce meses contados a partir del acto de entrega recepción y continuará vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga responsabilidades, siendo requisito indispensable para su cancelación la conformidad expresa y por escrito de “LA ENTIDAD”.

**OCTAVA: SEGUROS**

“EL CONTRATISTA” se obliga a celebrar bajo su propio cargo con institución debidamente autorizada para operar en la República Mexicana, un seguro de responsabilidad civil y daños a terceros, con vigencia desde la fecha en que entre en vigor el presente contrato, y hasta su total terminación.

El importe de la cobertura de este seguro no podrá ser inferior al **30 % (treinta por ciento)** del monto del contrato, y deberá aplicarse únicamente a resarcir los daños que cubra.

Dicho seguro deberá ser otorgado dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de firma del presente contrato, en la inteligencia de que la falta u omisión a dicha condición, por parte de “EL CONTRATISTA” impedirá la entrega del anticipo correspondiente, sin responsabilidad para “LA ENTIDAD”. Con independencia de lo anterior, este supuesto se considerará como causa especial de incumplimiento del contrato, quedando “LA ENTIDAD” facultada para decretar su rescisión.

**NOVENA: PAGOS EN EXCESO.**

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, en los casos de prórroga para el pago de los créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendarios desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA ENTIDAD”.

**DÉCIMA: AJUSTE DE COSTOS**

Si durante la vigencia del presente contrato ocurren circunstancias de orden económico que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos no ejecutados conforme al programa pactado, “LA ENTIDAD” previo estudio que apoye las causas, motivos y



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CMAPAS/OS/RP/LS/2020-12

razonamientos, emitirá por escrito la autorización que acuerde el aumento o reducción correspondiente de acuerdo al siguiente procedimiento:

- I. Para efecto de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación del presupuesto presentado por **“EL CONTRATISTA”**;
- II. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto a la obra faltante de realizar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a **“EL CONTRATISTA”**, con respecto al programa vigente;

Cuando el atraso sea por causa imputable a **“EL CONTRATISTA”**, procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado;

- III. La revisión se realizará por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante del contrato;
- IV. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los índices nacionales de precio productor con servicios que determina y publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Cuando los índices que requieran **“EL CONTRATISTA”** o la contratante no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen en el mercado, utilizando lineamientos y metodología que expida el Banco de México, para la determinación del factor de ajuste que deberá aplicar **“LA ENTIDAD”**.

A partir de la fecha de publicación del índice de incremento o del que se obtenga de la investigación de mercado, **“EL CONTRATISTA”** tendrá un término perentorio de treinta días naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perderá su derecho; Igual término y consecuencias asumirá **“LA ENTIDAD”**, para aplicar la reducción de costos en el caso de decrementos.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CMAPAS/OS/RP/LS/2020-12

“**LA ENTIDAD**” dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud de ajuste de costos, deberá emitir la resolución que proceda;

- V. Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados, a excepción de los precios fuera de catálogo, que se pagarán conforme a lo establecido en la fracción I del artículo 101 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma Para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de costos indirectos y de utilidad.

El costo de financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “**EL CONTRATISTA**” haya considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, deberá cubrirse por parte de “**LA ENTIDAD**”, a solicitud de “**EL CONTRATISTA**”, a más tardar dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que “**LA ENTIDAD**” resuelva por escrito el aumento o reducción respectivo;

- VI. En relación con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos serán calculados conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos o en su caso, previa demostración fehaciente y con autorización del titular de “**LA ENTIDAD**”, de acuerdo al factor de demanda. El factor de demanda será previamente investigado y analizado de acuerdo a la zona de influencia de la ejecución de la obra y autorizado por la Secretaría de la función Pública.

El factor de salario real permanecerá fijo, hasta la terminación de los trabajos contratados, incluyendo convenios, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determine la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, dándoles un trato similar a un ajuste de costos.

**DÉCIMA PRIMERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.**



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CMAPAS/OS/RP/LS/2020-12

“**EL CONTRATISTA**” sólo podrá ejecutar trabajos extraordinarios mediante convenio expreso entre las partes y hasta por el 25% (veinticinco por ciento) del monto del contrato, siempre y cuando los trabajos no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original.

Si las modificaciones al proyecto varían sustancialmente al mismo, por una sola vez se podrá celebrar convenio adicional, sin que se afecte la naturaleza y características esenciales de los trabajos objeto de este contrato.

**DÉCIMA SEGUNDA: CONTROL Y VIGILANCIA.**

Las partes acuerdan que “**LA ENTIDAD**” o el representante por ella autorizado, tendrán facultades expresas para controlar, vigilar y en general supervisar en todo tiempo los trabajos, y demás obligaciones contratadas, así como para rechazar los trabajos mal realizados dando sus instrucciones pertinentes a efecto que se ajusten a los conceptos y a las especificaciones del proyecto. “**EL CONTRATISTA**” se obliga a tener personal profesional especializado en la materia y con amplia experiencia en el lugar de los trabajos que se estén desarrollando. “**EL CONTRATISTA**” estará sujeto a la aceptación de “**LA ENTIDAD**” quien calificara si dichas personas reúnen los requisitos antes señalados o en caso contrario, podrá en todo momento solicitar el cambio de las mismas.

**DÉCIMA TERCERA: DE LA SUSPENSIÓN.**

“**LA ENTIDAD**” podrá suspender provisional o definitivamente la ejecución de los trabajos, de conformidad a las causas justificadas que se mencionan en el artículo 88 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, notificándole a “**EL CONTRATISTA**” dicha suspensión con una anticipación de cinco días.

**DÉCIMA CUARTA: RESCISIÓN DEL CONTRATO.**

Las partes convienen en que el contrato podrá ser rescindido por “**LA ENTIDAD**” sin necesidad de declaración judicial por cualquiera de las causas siguientes:

- a) Cuando exista incumplimiento de “**EL CONTRATISTA**” a cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presenta contrato.





CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CMAPAS/OS/RP/LS/2020-12

- b) Cuando subcontrate los trabajos motivo de este contrato sin previa autorización escrita de "LA ENTIDAD".
- c) Cuando "EL CONTRATISTA" no se ajuste a lo establecido en las cláusulas del contrato.
- d) En los demás casos que establezca la Ley, los usos o las costumbres de la República Mexicana.

**DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.**

Procederá la terminación anticipada cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, o cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que existe causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, o la ejecución de los trabajos; por mutuo consentimiento; caso fortuito o fuerza mayor. Asimismo, "LA ENTIDAD", podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave, finiquitando los trabajos objeto del presente contrato a "EL CONTRATISTA".

En todos los casos de terminación anticipada de este contrato, se deberán realizar las anotaciones correspondientes en la bitácora, debiendo "LA ENTIDAD" levantar acta circunstanciada en la que se contengan como mínimo los requisitos indicados por el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma Para el Estado y Los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA ENTIDAD", en un término de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha de la notificación del oficio del inicio del procedimiento de terminación anticipada del contrato, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la ejecución de los trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, deberá elaborarse el finiquito de conformidad con lo establecido en los artículos 160, 161, 162, 163 y 164 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma Para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

**DECIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.**





CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CMAPAS/OS/RP/LS/2020-12

“LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA”, resolverán entre sí las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico, legal y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

- a) “EL CONTRATISTA” solicitará a “LA ENTIDAD”, mediante un escrito en el cual expondrá el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexará la documentación que sustente su petición y los presentará dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.
- b) El representante legal de “LA ENTIDAD”, dentro de un término de diez días naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba la solicitud, realizará las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solución que dé término al problema planteado.
- c) El representante legal de “LA ENTIDAD”, al emitir la resolución, citará a “EL CONTRATISTA” para hacerla de su conocimiento, dentro de los cinco días naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.
- e) Durante la reunión convocada, se hará del conocimiento de “EL CONTRATISTA” la solución adoptada y se levantará acta administrativa en la que harán constar los acuerdos tomados, debiéndose anotar los mismos en la bitácora.

**DÉCIMA SEPTIMA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.**

Cuando “LA ENTIDAD” reciba una parte o la totalidad de los trabajos materia de este contrato, se formulará la liquidación correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o en contra de “EL CONTRATISTA”. Si hubiere responsabilidades en contra de éste, se aplicará procedimiento administrativo para cuantificar y deducir del saldo a su favor, el importe de éstas, pero si no lo hubiere, “LA ENTIDAD” podrá hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para efectos del cumplimiento del presente contrato otorgue “EL CONTRATISTA”.

La inconformidad que tuviere “EL CONTRATISTA”, respecto de las estimaciones o con las liquidaciones, deberá hacerse por escrito ante “LA ENTIDAD” dentro de los 10 diez días hábiles siguientes a la fecha en que se haya efectuado la estimación o la liquidación de que se trate.

Por el simple transcurso de este término, sin que “EL CONTRATISTA” se inconforme, se tendrá como aceptada tácitamente la estimación y en su caso la liquidación.



### DÉCIMA OCTAVA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" responderá de todos y cada uno de los daños y perjuicios que se ocasionen a terceras personas y a la misma, con motivo de la obra y trabajos materia de este contrato; bien porque no se ajusten al cumplimiento de las presentes cláusulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere **"LA ENTIDAD"** o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas legales y reglamentos vigentes, tanto del gobierno federal como estatal, aplicables en la realización y ejecución de los trabajos contratados.

La responsabilidad de **"EL CONTRATISTA"** será única y exclusivamente suya, en cuanto a las obligaciones derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social, respondiendo de las reclamaciones que sus trabajadores y demás personas presenten o pudieren presentar en su contra, y en contra de **"LA ENTIDAD"**, en todo lo referente al objeto del presente contrato.

### DÉCIMA NOVENA: SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Durante la ejecución de los trabajos y/o servicios que son objeto del presente Contrato **"EL CONTRATISTA"** deberá observar las medidas de prevención de riesgos laborales que sean necesarias, para evitar que se produzcan accidentes, se causen daños o perjuicios a terceros o se incurra en infracciones penales, laborales o administrativas.

Para tal efecto, **"EL CONTRATISTA"** deberá contar con personal capacitado y adiestrado en materia de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental acorde con la naturaleza de los trabajos que realice por motivo del contrato y presentar los certificados de dicha capacitación antes de realizar los trabajos correspondientes. Esta capacitación debe contemplar de manera enunciativa más no limitativa los siguientes temas o cursos: Sistema de Permisos de Trabajos con Riesgo, Uso y Manejo de Extintores, Manejo de Residuos peligrosos, Equipo de Respiración Autónomo, Manejo Seguro de vehículos de motor (licencia de conducir), Reglamento de Seguridad e Higiene de **"LA ENTIDAD"** la cual será impartida por la misma entidad, Generalidades de los Primeros Auxilios, Conceptos básicos y definiciones sobre planes de respuesta a emergencias, que hacer durante una emergencia, conceptos básicos sobre protección ambiental, Clasificación y Manejo de residuos peligrosos, Identificación de áreas de riesgos en el trabajo.

## VIGÉSIMA: OTRAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA"

Adicionalmente "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de dotar a su personal del equipo de protección personal, conforme a lo establecido en la **NOM-017-STPS-2008** y el personal deberá utilizar dicho equipo en buen estado, la ropa de trabajo y casco deben contar con el logotipo de la empresa del proveedor o contratista y sin el logotipo de "LA ENTIDAD", el cual debe ser específico para las actividades a desempeñar y debe cumplir con la normatividad oficial vigente.

## VIGÉSIMA PRIMERA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.

Si "EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos objeto del presente contrato en la fecha señalada, "LA ENTIDAD" podrá, a su elección, rescindir o exigir la terminación del mismo.

En este último caso, se concederá un plazo que al efecto se fije, sin otorgar autorización de escalatoria de precios unitarios e imponiendo una pena convencional equivalente a la cantidad de doscientas cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización Diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción y proporcional al costo de la obra contratada.

Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento, "LA ENTIDAD", según el caso, podrá otorgarle un segundo plazo para la conclusión de los trabajos, sin escalatoria de precios unitarios, e imponiendo una multa en los términos del artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, o bien, podrá rescindir administrativamente el contrato exigiendo el pago de daños y perjuicios a "EL CONTRATISTA", sin perjuicio de imponer la multa aludida.

## VIGÉSIMA SEGUNDA: PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

La obra deberá ser realizada de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones, y demás documentos que constituyen el proyecto, mismo que forma parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de la obra "LA ENTIDAD" estima necesario modificar el proyecto o bien, "EL CONTRATISTA" considera viable solicitar alguna adecuación o corrección a dicho proyecto para hacerlo más funcional, éste presentará sus sugerencias por escrito y "LA ENTIDAD" establecerá las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondrá en conocimiento de "EL CONTRATISTA" las modalidades aprobadas. Estas modificaciones se consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.



**CMAPAS**

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA

SALAMANCA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CMAPAS/OS/RP/LS/2020-12

### VIGÉSIMA TERCERA: JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato y para todo aquello que no esté establecido en el mismo, las partes convienen en someterse a las leyes del Estado de Guanajuato, y a la jurisdicción de los tribunales del partido judicial de Salamanca, Guanajuato, por lo tanto, **“EL CONTRATISTA”** renuncia al fuero que pudiere corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Una vez concluida la lectura del presente contrato y expresando ambas partes entender el contenido y alcance del mismo, firman de conformidad por ser fiel expresión de sus voluntades en la ciudad de Salamanca, Gto., a los **10 diez días del mes de septiembre del año 2020 dos mil veinte.**

POR “LA ENTIDAD”

C.P. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GONZALEZ  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO  
DEL CMAPAS

C. JUAN MANUEL GONZALEZ GARCIA  
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO  
DEL CMAPAS

C.P.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ CARBAJAL  
TESORERA DEL CONSEJO DIRECTIVO  
DEL CMAPAS

POR “EL CONTRATISTA”

RIGOBERTO PÉREZ SERRANO  
ADMINISTRADOR ÚNICO DE  
PEREZ SERRANO Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

Página 21 de 22





# CMAPAS

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA



## CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CMAPAS/OS/RP/LS/2020-12

REVISÓ

  
 \_\_\_\_\_  
**ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ**  
 GERENTE GENERAL  
 DEL CMAPAS

  
 \_\_\_\_\_  
**ING. MIGUEL ANGEL AREVALO VEGA**  
 GERENTE DE INGENIERÍA Y PROYECTOS  
 DEL CMAPAS

  
 \_\_\_\_\_  
**LIC. JUAN ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ**  
 GERENTE JURÍDICO  
 DEL CMAPAS

  
 \_\_\_\_\_  
**ARQ. RENÉ AMADOR CASTILLO**  
 COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN  
 DEL CMAPAS

  
 \_\_\_\_\_  
**ING. ROLANDO ALCANTARA TORRES**  
 COORDINADOR DE CONCURSOS  
 ANÁLISIS DE COSTOS  
 DEL CMAPAS

  
 \_\_\_\_\_  
**C.P. ROSA MARÍA GUTIÉRREZ OJEDA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 DEL CMAPAS

  
 \_\_\_\_\_  
**ELABORÓ**

**LIC. EMILIANO PRIETO VARGAS**  
 JEFE DE ASUNTOS JURÍDICOS  
 DEL CMAPAS



LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS ES INTEGRANTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO CMAPAS/OS/RP/LS/2020-12 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO., REPRESENTADO EN ESTE ACTO Y MOMENTO POR LOS CIUDADANOS C.P. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GONZÁLEZ, el .C JUAN MANUEL GONZALEZ GACÍA Y LA C.P.C. MARÍA DE LOURDES MARTÍNEZ CARBAJAL, EN SU RESPECTIVO CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERA DEL CONSEJO DIRECTIVO; Y POR OTRA PARTE, PEREZ SERRANO Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. RIGOBERTO PEREZ SERRANO, DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE.

