

PÉREZ SERRANO Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



CARBOL DE LA ALEGRIA 109
COL. PASEO DEL CAMPESTRE II
CELAYA, GTO. C.P. 38080. TEL. 461-159-5663



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

CMAPAS
COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN N° 07 (Siete)

Fuera de Catálogo

FECHA PRESENT. 29-noviembre-21
PERIODO: DEL 01-noviembre-21
AL 27-noviembre-21

REGISTROS DEL CONTRATISTA

S.I.E.M.
IMSS B42 46709 10 8
RFC PSC 080718 3T8
SOP GTO-SOP/PU-C-0550-2012

ESTA ESTIMACIÓN

AJUSTE Y/O ESCALATORIA	\$	0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	0.00
ESTIMADO	\$	308,278.42
SUMA	\$	308,278.42
16% IVA	\$	49,324.55
SUMA	\$	357,602.97
AMORTIZACIÓN	\$	232,568.23
TOTAL	\$	125,034.74
1% CMIC	\$	0.00
2/1000 CAP.	\$	0.00
5/1000 Ser-UPu	\$	0.00
ALCANCE NETO	\$	125,034.74

CONTRA RECIBO

Obra: "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR B-2 (TERCERA ETAPA DE TRES), EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA EN ZONA CENTRO"

UBICACIÓN Cabeecera Municipal
MUNICIPIO Salamanca, Gto.
CONTRATO N° CMAPAS/OS/RP/LS/2021-09
INICIO CONTRATO 19 de julio de 2021
TERMINACIÓN CONTRATO 01 de diciembre de 2021
PRORROGA

CONTRATO \$ 4,403,876.83
1a ASIGNACIÓN \$ 4,403,876.83
AMPLIACIÓN \$ 0.00
TOTAL \$ 4,403,876.83
ANTICIPO \$ 1,321,163.05
AMORTIZADO \$ 1,321,163.05
POR AMORTIZAR \$ 0.00

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL C.M.A.P.A.S.

Salamanca, Gto. a 29 de noviembre de 2021

POR EL CONTRATISTA

[Signature]

PÉREZ SERRANO Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

C.P. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GONZÁLEZ

ING. RIGOBERTO PÉREZ SERRANO

GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

[Signature]

ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ

[Signature]

ING. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VEGA

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER	FÍSICO %	FINANCIERO %
CONTRATADO	\$ 4,403,876.83	\$ 3,628,649.39	\$ 357,602.97	\$ 3,986,252.36	\$ 417,624.47	1ER. ASIGNACIÓN	90.52%
AMPLIACION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	2DA. ASIGNACIÓN	
SUMAS	\$ 4,403,876.83	\$ 3,628,649.39	\$ 357,602.97	\$ 3,986,252.36	\$ 417,624.47		
ANTICIPO	\$ 1,321,163.05	\$ 1,088,594.82	\$ 232,568.23	\$ 1,321,163.05	\$ 0.00		

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."