

C. JOSE RAMON CERVANTES PÉREZ
 CALLE SALAMANCA No.106, COLONIA EL MANANTIAL
 SALAMANCA, GTO.

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**

CMAPAS

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN N° 3 (Tres) Normal

FECHA PRESENT. 18-septiembre-23
 PERIODO: DEL 01-septiembre-23
 AL 15-septiembre-23

REGISTROS DEL CONTRATISTA

IMSS B52 23241 10 6
 RFC CEPR731014KT8
 SOP GTO-SOP/PUC-5044-2024

Obra: Rehabilitación De Red De Alcantarillado En El Municipio De Salamanca, Gto., En La Calle Comunicación Poniente,
 Tramo: Agustín Sánchez - Comunicación Norte

UBICACIÓN Comunicación Poniente. Infonavit 1
 MUNICIPIO Salamanca, Gto.
 CONTRATO N° CMAPAS/OPI/RF/LPNI/2023-06
 INICIO CONTRATO 28 de julio de 2023
 TERMINACIÓN CONTRATO 24 de noviembre de 2023
 PRORROGA

CONTRATO \$ 4,494,129.37
 1a ASIGNACIÓN \$ 4,494,129.37
 AMPLIACIÓN \$ 0.00
 TOTAL \$ 4,494,129.37
 ANTICIPO \$ 1,348,238.81
 AMORTIZADO \$ 515,532.59
 POR AMORTIZAR \$ 832,706.22

ESTA ESTIMACIÓN

AJUSTE Y/O	\$	0.00
ESCALATORIA	\$	0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	0.00
ESTIMADO	\$	523,493.18
SUMA	\$	523,493.18
16% IVA	\$	83,758.91
SUMA	\$	607,252.09
AMORTIZACIÓN	\$	182,175.65
TOTAL	\$	425,076.44
1% CMIC	\$	0.00
2/1000 CAP.	\$	0.00
5/1000 SeFuPu	\$	2,617.47
ALCANCE NETO	\$	422,458.97

CONTRA RECIBO

Salamanca, Gto. a 18 de septiembre de 2023

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL C.M.A.P.A.S.

 LIC. ULISES BANDA CORONADO
 GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.

GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

 ING. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ SIERRA

C. JOSE RAMON CERVANTES PEREZ


RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER	FISICO %	FINANCIERO %
CONTRATADO	\$ 4,494,129.37	\$ 1,111,189.74	\$ 607,252.09	\$ 1,718,441.83	\$ 2,775,687.54	41.00%	38.24%
AMPLIACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
SUMAS	\$ 4,494,129.37	\$ 1,111,189.74	\$ 607,252.09	\$ 1,718,441.83	\$ 2,775,687.54		
ANTICIPO	\$ 1,348,238.81	\$ 333,356.94	\$ 182,175.65	\$ 515,532.59	\$ 832,706.22	0.00%	0.00%

A	V	A	N	C	E	S
1ER. ASIGNACIÓN						
2DA. ASIGNACIÓN						