


**DATOS DE CONTRATISTA**



ING. HILDA GABRIELA FLORES SILVA  
 calle Ocaña 919-B  
 Colonia Residencial Palma de Mallorca  
 Irapuato, Guanajuato



**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**

**CARÁTULA DE ESTIMACIÓN**

ESTIMACIÓN N° 01 (UNO)  
 (NORMAL)

FECHA PRESENT. 12-junio-24  
 PERIODO: DEL 17-mayo-24

AL 11-junio-24

**REGISTROS DEL CONTRATISTA**

N1-ELIMINADO 7

SOP GTO-SOP/PUC-4871-2020

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y CONFORMACIÓN DE DISTRITOS HIDROMETRICOS EN LOS FRACCIONAMIENTOS HUMANISTA 2, AZTLAN Y EN LA COLONIA INFONAVIT 3 Y REHABILITACION DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO DE LOS FRACCIONAMIENTOS HUMANISTA 2 Y AZTLAN, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.

UBICACIÓN CABECERA MUNICIPAL  
 MUNICIPIO SALAMANCA, GTO.

CONTRATO N° CMAPAS/OS/RP/AD/2024-04

INICIO CONTRATO 17 de mayo de 2024  
 TERMINACIÓN CONTRATO 13 de septiembre de 2024

PRORROGA

CONTRATO	\$	1,394,995.36
1a ASIGNACIÓN	\$	1,394,995.36
AMPLIACIÓN	\$	0.00
TOTAL	\$	1,394,995.36
ANTICIPO	\$	278,999.07
AMORTIZADO		
POR AMORTIZAR	\$	278,999.07

**ESTA ESTIMACIÓN**

AJUSTE Y/O ESCALATORIA	\$	0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	0.00
ESTIMADO	\$	321,667.46
SUMA	\$	321,667.46
16% IVA	\$	51,466.79
SUMA	\$	373,134.25
AMORTIZACIÓN 20%	\$	74,626.85
TOTAL	\$	298,507.40
1% CMIC	\$	0.00
2/1000 CAP.	\$	0.00
5/1000 SeFuPu	\$	0.00
ALCANCE NETO	\$	298,507.40

**CONTRA RECIBO**

Salamanca, Gto. a 12 de junio de 2024

<p><b>PRESIDENTE DEL C.M.A.P.A.S.</b></p>  <p><b>LIC. ULISES BANDA CORONADO</b></p>	<p><b>POR ÉL CONTRATISTA</b></p> <p>N2-ELIMINADO 6</p>
<p><b>GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.</b></p>  <p><b>ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PÉREZ</b></p>	<p><b>GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.</b></p>  <p><b>ING. HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ SIERRA</b></p>

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$ 1,394,995.36	\$ 0.00	\$ 373,134.25	\$ 373,134.25	\$ 1,021,861.11
1a ASIGNACIÓN	\$ 1,394,995.36	\$ 0.00	\$ 373,134.25	\$ 373,134.25	\$ 1,021,861.11
AMPLIACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,394,995.36	\$ 0.00	\$ 373,134.25	\$ 373,134.25	\$ 1,021,861.11
ANTICIPO 1a ASIG.	\$ 278,999.07	\$ 0.00	\$ 74,626.85	\$ 74,626.85	\$ 204,372.22

A V A N C E S	<b>FÍSICO %</b>	<b>FINANCIERO %</b>
	1ER. ASIGNACIÓN	
	26.75%	26.75%
	2DA.. ASIGNACIÓN	

## FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el RFC, 1 párrafo de 3 renglones por ser un dato personal, de conformidad con el Artículo 77, Fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato, así como del Artículo 3, Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

2.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el Artículo 77, Fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato, así como del Artículo 3, Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.