

DATOS DE CONTRATISTA



U
 DR. FERNANDO GONZALEZ GARCIA
 OPAC 213 ALTOS
 LAS ARBOLEDAS
 Irapuato, Guanajuato



**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN N° 01 (UNO)
 (NORMAL)

FECHA PRESENT. 02-junio-25
 PERIODO: DEL 22-mayo-25

AL 31-mayo-25

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACION Y REMODELACION DE OFINAS DE BASE

CONTRATO \$ 935,701.55

1a ASIGNACION \$ 935,701.55

AMPLIACION \$ 0.00

TOTAL \$ 935,701.55

ANTICIPO \$ 187,140.31

AMORTIZADO \$ 0.00

POR AMORTIZAR \$ 187,140.31

31. CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.

UBICACION CABECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO SALAMANCA, GTO.

CONTRATO N° CMAPAS/OS/RP/AD/2025-05

INICIO CONTRATO 22 de mayo de 2025

TERMINACION CONTRATO 18 de octubre de 2025

PRORROGA

CONTRATO \$ 935,701.55

1a ASIGNACION \$ 935,701.55

AMPLIACION \$ 0.00

TOTAL \$ 935,701.55

ANTICIPO \$ 187,140.31

AMORTIZADO \$ 0.00

POR AMORTIZAR \$ 187,140.31

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACION Y REMODELACION DE OFINAS DE BASE

CONTRATO \$ 935,701.55

1a ASIGNACION \$ 935,701.55

AMPLIACION \$ 0.00

TOTAL \$ 935,701.55

ANTICIPO \$ 187,140.31

AMORTIZADO \$ 0.00

POR AMORTIZAR \$ 187,140.31

PRORROGA

CONTRA-RECIBO

Salamanca, Gto. a 02 de junio de 2025

PRESIDENTE DEL C.M.A.P.A.S.

[Signature]

N3-ELIMINADO

LIC. ULISES BANDA CORONADO

GERENTE DE ING. Y PROY. DEL C.M.A.P.A.S.

[Signature]
 MTRA. ALY LIZBETH GOMEZ RAMIREZ

[Signature]
 ING. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ SIERRA

ESTA ESTIMACION

AJUSTE Y/O ESCALATORIA	\$	0.00
GASTOS NO RECUPERABLES	\$	0.00
ESTIMADO	\$	0.00
SUMA	\$	0.00
16% IVA	\$	0.00
SUMA	\$	0.00
AMORTIZACION 20%	\$	0.00
TOTAL	\$	0.00
1% CMIC	\$	0.00
2/1000 CAP.	\$	0.00
5/1000 SeFuPu	\$	0.00
ALCANCE NETO	\$	0.00

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATADO	\$ 935,701.55	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 935,701.55
1a ASIGNACION	\$ 935,701.55	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 935,701.55
AMPLIACION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 935,701.55	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 935,701.55
ANTICIPO 1a ASIG.	\$ 187,140.31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 187,140.31

A	FISICO %	FINANCIERO %
V	1ER. ASIGNACION	
A	7.65%	0.00%
N		
C	2DA. ASIGNACION	
E		
S		

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el número de seguro social, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el Artículo 77, Fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato, así como del Artículo 3, Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

2.- ELIMINADO el RFC, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el Artículo 77, Fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato, así como del Artículo 3, Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

3.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el Artículo 77, Fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato, así como del Artículo 3, Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.